

(Codice interno: 413887)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 121 del 03 febbraio 2020

Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifica delle condizioni di attuazione degli interventi e dei termini di rendicontazione (L.R. n. 59/1999 e L.R. n. 3/2003 art. 52).*[Edilizia scolastica]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento modifica, sulla base di motivata istanza presentata dai relativi beneficiari, le condizioni poste alla base dei finanziamenti assegnati ad alcuni Enti pubblici, ai sensi delle normative in oggetto, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica pubblica riguardanti molteplici tipologie di opere.

In particolare, sono stati approvati i seguenti piani di riparto:

- D.G.R. n. 1278 del 8/5/2007 "Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica". Programma di riparto dei contributi assegnati per l'esercizio finanziario 2007 (L.R. n. 3/2003, art. 52);
- D.G.R. n. 822 del 15/3/2010 "Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica". Programma di riparto dei contributi assegnati per l'esercizio finanziario 2009 (L.R. n. 3/2003, art. 52);
- D.G.R. n. 570 del 2/3/2010 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2016 di cui alla DGR n. 922/2009 -. (L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";
- D.G.R. n. 3173 del 14/12/2010 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2016 di cui alla DGR n. 320/2010 -. (L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";
- D.G.R. n. 2914 del 28/12/2012 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2016 di cui alla DGR n. 1574/2012 -. (L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";
- D.G.R. n. 383 del 26/3/2018 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2016 di cui alla DGR n. 341/2017 -. (L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";
- D.G.R. n. 1402 del 25/09/2018 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2016 di cui alla DGR n. 341/2017 -. (L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";

Con il presente provvedimento si intende ora dare riscontro alle istanze pervenute da parte di alcuni Enti, beneficiari di contributi assegnati con le sopra riportate deliberazioni della Giunta Regionale, volte ad ottenere, per le motivazioni riportate nel sotto indicato allegato, una serie di modifiche alle condizioni poste alla base del finanziamento assegnato:

- **Allegato A** "Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifiche interventi finanziati con D.G.R. n. 1278 del 8/5/2007, n. 822 del 15/3/2010, n. 570 del 2/3/2010, 3173 del 14/12/2010, 2914 del 28/12/2012, n. 383 del 26/3/2018 e n. 1402 del 25/09/2018".

Detto provvedimento si rende necessario in quanto le proposte di modifica sopra elencate incidono sulle condizioni stabilite dai precedenti provvedimenti della Giunta Regionale per l'assegnazione dei finanziamenti in argomento.

Ritenuto che le modifiche proposte elencate nel sopraindicato **Allegato A** siano tali da non pregiudicare le finalità per le quali il contributo è stato originariamente concesso, tenuto conto del permanere delle condizioni e priorità che avevano caratterizzato l'individuazione degli interventi ammessi al beneficio regionale, con particolare riguardo alle relative eventuali graduatorie, si ritiene che le istanze dei beneficiari possano essere ritenute meritevoli di approvazione.

Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione del contributo, con particolare riferimento, qualora previsto, alla convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 59/1999;

VISTA la L.R. n. 3/2003, art. 52;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, le modifiche ai finanziamenti elencati nell'allegato di seguito riportato:
- **Allegato A** "Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifiche interventi finanziati con D.G.R. n. 1278 del 8/5/2007, n. 822 del 15/3/2010, n. 570 del 2/3/2010, 3173 del 14/12/2010, 2914 del 28/12/2012, n. 383 del 26/3/2018 e n. 1402 del 25/09/2018";
2. di richiamare, per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, in relazione agli interventi di cui al punto 1, le disposizioni riportate nei provvedimenti originari di finanziamento, con particolare riferimento, qualora previsto, alla convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario del contributo;
3. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



ALLEGATO A DGR n. 121 del 03 febbraio 2020

pag. 1 di 2

Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifiche interventi finanziati con D.G.R. n. 1278 del 8/5/2007, n. 822 del 15/3/2010, n. 570 del 2/3/2010, 3173 del 14/12/2010, 2914 del 28/12/2012, n. 383 del 26/3/2018 e n. 1402 del 25/09/2018.

N.	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo	Motivazioni richieste di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuali iva ammessa a contributo	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza ed iva modificato	Importo contributo
1	Comune di Volpago del Montello	Realizzazione della nuova scuola elementare	Volpago del Montello (TV)	n. 1278 del 8/5/2007	Con nota pec n. 11110 del 7/8/2019 il Comune beneficiario, ai sensi della LR n. 3/2003 art. 52, di un contributo di € 1.250.000,00 assegnato con DGR n. 1278/2007 erogato a saldo con Decreto dirigenziale n. 946 del 12/9/2014 per la realizzazione della nuova scuola elementare in sostituzione della scuola elementare "A. Gobbalto", da dismettere ed alienare entro il 20/05/2019 ai sensi della convenzione sottoscritta in data 25/8/2008 quale requisito per accedere al contributo regionale, segnala che a seguito della pubblicazione in data 18/4/2019 dell'avviso dell'asta pubblica per l'alienazione della medesima non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione entro la scadenza fissata al 20/5/2019. Vista la precedente nota del Comune n. 15018 del 5/11/2018 di richiesta di mantenimento dell'edificio in argomento al patrimonio comunale, si autorizza il Comune di Volpago del Montello a mantenere in proprietà detto edificio per l'utilizzo quale pubblici uffici: dell'avvenuta dismissione della scuola elementare "A. Gobbalto" odesto Comune dovrà trasmettere idonea comunicazione entro il 30/6/2020.	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 1.250.000,00
2	Comune di Opezzano	Costruzione della nuova scuola materna del capoluogo	Opezzano (VR)	n. 822 del 15/3/2010	Con nota pec del 27/8/2019 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 3/2003 art. 52, di un contributo di € 550.000,00 assegnato con DGR n. 822/2010, su una spesa ammissibile di € 1.383.150,00 per la realizzazione della nuova scuola materna, per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con D.G.R. n. 1125 del 31/7/2018, al 31/12/2019, segnala che i lavori sono iniziati il 15/7/2019 con le operazioni di scavo delle fondazioni e dell'interato. In data 2/8/2019, al seguito del rinvenimento di reperti archeologici, è stato effettuato un sopralluogo da parte della Soprintendenza e nella medesima data è pervenuta al Comune di Opezzano nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che prescrive una verifica archeologica preliminare su tutta l'area fino alle quote di scavo previste. Il Comune chiede all'ufficio una proroga al 31/12/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2020 il termine per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n. 1125 del 31/7/2018, nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 1.383.150,00	€ 1.383.150,00	€ 550.000,00
3	Comune di Montagnana	Interventi sugli impianti tecnologici elettrici e termici (cat. 2) della scuola media L. Chiraglia	Montagnana (PD)	n. 383 del 26/3/2018	Con nota pec del 31/10/2019 e ultima del 24/10/2019 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 36.850,00 assegnato con DGR n. 383/2018, su una spesa ammissibile di € 73.700,00 per lavori di adeguamento della scuola media L. Chiraglia per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 31/12/2019 con DGR n. 302 del 15/3/2019, segnala la difficoltà di rispettare il termine di rendicontazione suscitato, stante che la gara d'appalto per la realizzazione dei medesimi si è svolta il 18/10/2019. Il Comune chiede all'ufficio una proroga al 31/08/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/08/2020 il termine precedentemente stabilito con la DGR n. 302/2019 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 73.700,00	€ 73.700,00	€ 36.850,00
4	Comune di Ariano nel Polesine	Adeguamento di strutture esistenti alle norme del Decr.Leg.vo n.626 del 19/09/94, con esclusione delle fattispecie inquadrate nelle altre categorie (Cat.1) e di impermealizzazione della copertura (Cat.5) della scuola elementare Edmondo De Amicis	Ariano nel Polesine (RO)	n. 570 del 02/03/2010	Con nota pec del 27/5/2019 e ultima del 17/12/2019 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, dei contributi di € 67.828,75 su una spesa ammissibile di € 135.657,50 e di € 19.027,80 su una spesa ammissibile di € 38.055,60, assegnati con DGR n. 570/2010 rispettivamente per lavori di Adeguamento di strutture esistenti alle norme del Decr.Leg.vo n.626 del 19/09/94, con esclusione delle fattispecie inquadrate nelle altre categorie (Cat.1) e di Consolidamento e di impermealizzazione della copertura (Cat.5) della scuola elementare Edmondo De Amicis per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 30/6/2019 con DGR n. 2009 del 6/12/2017, segnala la difficoltà di rispettare il termine di rendicontazione suscitato poiché, a causa della difficoltà di reperimento delle risorse finanziarie per cofinanziare l'opera, l'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dei medesimi si è svolta solo il 27/5/2019. Il Comune chiede all'ufficio una proroga al 31/03/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/03/2020 il termine precedentemente stabilito con la DGR n. 2008/2017 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 173.713,10	€ 173.713,10	€ 86.856,55
5	Parrocchia di S.Margherita V.M.	Miglioramento e/o adeguamento strutturale della scuola materna S.Margherita V.M.	Godèga Di S.Urbano (TV)	n. 2914 del 28/12/2012	Con nota pec del 7/10/2019 la Parrocchia beneficiaria, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 68.823,23 assegnato con DGR n. 2914/2012, su una spesa ammissibile di € 137.646,47 per lavori di adeguamento della scuola materna S.Margherita V.M. per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con Decreto dirigenziale n. 11 del 15/01/2018 al 30/6/2019, segnala la difficoltà nel reperire la quota parte delle risorse necessarie al completamento dell'intervento e conseguentemente di rispettare il termine di rendicontazione suscitato. La Parrocchia chiede all'ufficio una proroga al 31/12/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dalla Parrocchia, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2020 il termine precedentemente stabilito con Decreto dirigenziale n. 11/2018 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 137.646,47	€ 137.646,47	€ 68.823,23



31648304



ALLEGATO A DGR n. 121 del 03 febbraio 2020

pag. 2 di 2

N.	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo	Motivazioni richieste di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale Iva ammessa o contributo	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza ed Iva modificato	Importo contributo
6	Comune di Gruaro	Sistemazione forometria mediante sostituzione di porte e serramenti (Cat.1) della scuola elementare E. De Amicis	Gruaro (VE)	n. 3173 del 14/12/2010	Con nota pec del 6/11/2019 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 85.074,00 assegnato con DGR n. 3173/2010, su una spesa ammissibile di € 170.148,00 per lavori di adeguamento della scuola elementare Egidio De Amicis per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con provvedimento della Giunta regionale n. 2008 del 6/12/2017 al 30/12/2019, segnala la difficoltà di rispettare il termine di rendicontazione suscitato in quanto per problemi finanziari non ha potuto dare corso ai lavori. Il Comune chiede all'uppo una proroga al 30/12/2022 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/12/2022 il termine precedentemente stabilito con DGR 2008/2017 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 170.148,00	€ 170.148,00	€ 85.074,00
7	Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco	Realizzazione spogliatoi e servizi palestra scolastica (I° Lotto funzionale) della scuola elementare C. Collioli	Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)	n. 1402 del 29/09/2018	Con nota pec del 24/10/2019 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 145.744,82 assegnato con DGR n. 1402 del 29/9/2018, su una spesa ammissibile di € 390.000,00 per lavori di adeguamento della scuola elementare C. Collioli per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 30/12/2019 con Decreto dirigenziale n. 28 del 25/01/2018, segnala che la Stazione Unica Appaltante - Provincia di Padova ha aggiudicato l'appalto in data 12/9/2019 e che si prevede di ultimare i lavori entro la fine dell'estate del 2020. Il Comune chiede all'uppo una proroga al 31/10/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/10/2020 il termine precedentemente stabilito con Decreto dirigenziale n. 28/2019, per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 145.744,82

