

(Codice interno: 428136)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1314 del 08 settembre 2020

Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifica delle condizioni di attuazione degli interventi e dei termini di rendicontazione. (L.R. n. 59/1999, L.R. 1/2009, L.R. 11/2014).*[Edilizia scolastica]*

| |
|--------------------------|
| Note per la trasparenza: |
|--------------------------|

| |
|---|
| Il provvedimento modifica, sulla base di motivata istanza presentata dai relativi beneficiari, le condizioni poste alla base dei finanziamenti assegnati, ai sensi delle normative in oggetto, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica. |
|---|

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica riguardanti molteplici tipologie di opere.

In particolare, sono stati approvati i seguenti piani di riparto:

- D.G.R. n. 1771 del 16/06/2009 "Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle Province del Veneto. (L.R. n. 1/2009, art.4)";
- D.G.R. n. 1430 del 18/05/2010 "Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle Province del Veneto. Impegno di spesa relativo all'annualità 2010. (L.R. n. 1/2009, art. 4)";
- D.G.R. n. 2282 del 27/11/2014 "Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle Province del Veneto. Impegno di spesa relativo all'annualità 2014. (L.R. 2 aprile 2014 n. 11, art. 16, comma 2);
- D.G.R. n. 570 del 2/3/2010 - "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2009 di cui alla DGR n. 922/2009. (L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";
- D.G.R. n. 2914 del 28/12/2012 - "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2012 di cui alla DGR n. 1574/2012. (L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";
- D.G.R. n. 1376 del 30/07/2013 - "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2012 di cui alla DGR n. 1574/2012. (L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";
- D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 - "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2014 di cui alla DGR n. 1186/2014. (L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";
- D.G.R. n. 383 del 26/3/2018 - "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2017 di cui alla DGR n. 341/2017. (L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";
- D.G.R. n. 1402 del 25/09/2018 - "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2017 di cui alla DGR n. 341 del 22/03/2017. (L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";
- D.G.R. n. 1465 del 8/10/2019 - "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2019 di cui alla DGR n. 256/2019 - (L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";

Con il presente provvedimento si intende ora dare riscontro alle istanze pervenute da parte di alcuni beneficiari di contributi assegnati con le sopra riportate deliberazioni della Giunta Regionale, volte ad ottenere una serie di modifiche alle condizioni poste alla base del finanziamento assegnato, come indicato nell'**Allegato A** "Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifiche interventi finanziati con D.G.R. n. 1771 del 16/06/2009, 1430 del 18/05/2010, 2282 del 27/11/2014, 570 del 2/3/2010, 2914 del 28/12/2012, 1376 del 30/07/2013, 2565 del 23/12/2014, 383 del 26/3/2018, 1402 del 25/09/2018 e 1465 del 8/10/2019.

Trattasi, per la maggior parte dei casi, di proroghe di termini per la rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei beneficiari, oltre che a casi puntuali di modifiche di intervento la cui natura rispetta comunque le disposizioni degli originari provvedimenti di assegnazione del contributo.

A fronte poi del periodo di sospensione di 83 giorni dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, stabilito dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020 (convertito) e successivamente modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23/2020, si riporta nel medesimo allegato A al presente provvedimento anche la nuova scadenza per la trasmissione della rendicontazione.

Detto provvedimento si rende necessario in quanto le proposte di modifica sopra elencate alterano le condizioni stabilite dai precedenti provvedimenti della Giunta regionale per l'assegnazione dei finanziamenti in argomento.

Ritenuto che le modifiche proposte elencate nel sopraindicato Allegato A siano tali da non pregiudicare le finalità per le quali il contributo è stato originariamente concesso, tenuto conto del permanere delle condizioni e priorità che avevano caratterizzato l'individuazione degli interventi ammessi al beneficio regionale, anche con particolare riguardo alle relative graduatorie, si ritiene che le istanze dei beneficiari possano essere ritenute meritevoli di approvazione.

Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione del contributo, con particolare riferimento, qualora previsto, alla convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 59/1999;

VISTA la L.R. 1/2009;

VISTA la L.R. 11/2014;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, le modifiche ai finanziamenti elencati nell'**Allegato A** "Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifiche interventi finanziati con D.G.R. n. 1771 del 16/06/2009, 1430 del 18/05/2010, 2282 del 27/11/2014, 570 del 2/3/2010, 2914 del 28/12/2012, 1376 del 30/07/2013, 2565 del 23/12/2014, 383 del 26/3/2018, 1402 del 25/09/2018 e 1465 del 8/10/2019";
2. di richiamare, per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, in relazione agli interventi di cui al punto 1, le disposizioni riportate nei provvedimenti originari di finanziamento, con particolare riferimento, qualora previsto, alla convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario del contributo;
3. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia- Unità Organizzativa Edilizia Pubblica di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1314 del 08 settembre 2020

pag. 1 di 3

| codice pratica | N. | Beneficiario del contributo | Denominazione opera | Comune di ubicazione | DGR assegnazione contributo n. | Motivazioni richiesta di modifica | Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale Iva ammesso a contributo | Importo Lavori ed oneri per la sicurezza ed Iva modificato | Importo contributo | Termine scadenza rendicontazione |
|----------------|----|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|--|--|--|--------------------|----------------------------------|
| 16.003 | 1 | COMUNE DI BRUGINE | Adeguamento dell'impianto elettrico e di illuminazione interna con sostituzione dei corpi illuminanti (Cat. 2) della scuola elementare MARCO POLO | BRUGINE (PD) | 383 del 26/03/2018 | Con nota pec del 9/12/2019 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 14.211,46 assegnato con D.G.R. n. 383/2018, su una spesa ammissibile di € 28.422,92 per lavori di adeguamento della scuola elementare Marco Polo per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con Decreto dirigenziale n. 55 del 12/3/2019 al 31/12/2019, segnala che i lavori sono in corso e realizzati all'80% e chiede la proroga al 31/12/2020 del termine summenzionato. Valutate le motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile, in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011. | € 28.422,92 | € 28.422,92 | € 14.211,46 | 24/03/2021 (*) |
| 12.051 | 2 | COMUNE DI CHIOGGIA | Intervento di miglioramento strutturale (Cat. 6) della scuola materna di via centro a Cavanello d'Adige | CHIOGGIA (VE) | 2914 del 28/12/2012 | Con note pec del 16/3/2020 e del 24/8/2020 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 13.080,90 assegnato con DGR n. 2914/2012, su una spesa ammissibile di € 26.161,81 per lavori di adeguamento della scuolamaterna di Cavanello d'Adige per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con Decreto dirigenziale n.7/2018 al 30/06/2019, segnala di non aver potuto dare corso ai lavori a causa di difficoltà di bilancio e chiede la proroga al 31/12/2021 del termine summenzionato. Valutate le motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile, in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011. | € 26.161,81 | € 26.161,81 | € 13.080,90 | 24/03/2022 (*) |
| 10.158-159 | 3 | COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA | Lavori di adeguamento normativo (Cat. 1) e di consolidamento e di impermeabilizzazione della copertura (Cat.5) della scuola materna B. Munari | CONCORDIA SAGITTARIA (VE) | n. 570 del 02/03/2010 | Con nota pec del 11/8/2020 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo complessivo di € 85.492,03 assegnato con DGR n. 570/2010 e successivo provvedimento di devoluzione DGR n. 881/2020, di cui € 58.300,03 su una spesa ammissibile di € 116.600,07 per lavori di adeguamento di cat. 1 ed € 27.192,00 su una spesa ammissibile di € 54.384,00 per lavori di adeguamento di cat. 5 della scuola materna B. Munari, per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 20/9/2020 con DGR n. 881/2020, segnala di non aver potuto tempestivamente programmare la realizzazione dei lavori, e chiede pertanto un'ulteriore proroga al 31/12/2021. Valutate la documentazione trasmessa l'istanza si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condizioni poste a base dell'assegnazione del contributo disposta con la citata DGR n. 570/2010, prorogando al 31/12/2021 il termine ultimo precedentemente stabilito al 20/9/2020 per la trasmissione degli atti della contabilità finale. | € 170.984,07 | € 170.984,07 | € 85.492,03 | 31/12/2021 |
| 14.074 | 4 | COMUNE DI BOARA PISANI | Risanamento copriferro, ricostruzione marciapiedi staccati da struttura portante, consolidamento fondazioni e giunti strutturali (Cat.6) della scuola elementare e media E. Fermi e G. Marconi | BOARA PISANI (PD) | 2565 del 23/12/2014 | Con nota pec del 30/12/2019 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 123.596,05 assegnato con DGR n. 2565/2014, su una spesa ammissibile di € 176.565,79 per lavori di adeguamento della scuola elementare e media E. Fermi e G. Marconi per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 23/12/2019, trasmette la rendicontazione contabile dei lavori e chiede l'erogazione a saldo del contributo assegnato. Valutata la documentazione trasmessa, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando a sanatoria al 30/12/2019 il termine precedentemente stabilito del 23/12/2019 con DGR n. 2565/2014 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011. | € 176.565,79 | € 176.565,79 | € 123.596,05 | 30/12/2019 |
| 16.018 | 5 | COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE | Intervento sugli impianti elettrici con sostituzione corpi illuminanti e sull'impianto di produzione acqua calda sanitaria (Cat. 2) della scuola I.C. Ippolito Nievo | CINTO CAOMAGGIORE (VE) | 383 del 26/03/2018 | Con nota pec del 8/01/2020 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 14.134,06 assegnato con DGR n. 383/2018 su una spesa ammissibile di € 28.268,12 per lavori di adeguamento della scuola I.C. Ippolito Nievo per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 31/12/2018 con DR n. 108/2018, trasmette la rendicontazione contabile dei lavori e chiede l'erogazione a saldo del contributo assegnato. Valutata la documentazione trasmessa, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando a sanatoria al 8/01/2020 il termine precedentemente stabilito del 31/12/2018 con DR n. 108/2018 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011. | € 28.268,12 | € 28.268,12 | € 14.134,06 | 08/01/2020 |
| 14.177 | 6 | COMUNE DI GUARDA VENETA | Rifacimento intonaci esterni e realizzazione di recinzione di separazione tra l'area scolastica e i giardinetti pubblici per adeguamento alle normative di sicurezza (Cat.1) della scuola elementare di via G.Matteotti 62 | GUARDA VENETA (RO) | 2565 del 23/12/2014 | Con note pec del 30/12/2019 e del 16/3/2020 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 28.498,19 assegnato con DGR n. 2565/2014, su una spesa ammissibile di € 40.711,70 per lavori di adeguamento della scuola elementare di via G.Matteotti 62 per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 23/12/2019, trasmette la rendicontazione contabile dei lavori e chiede l'erogazione a saldo del contributo assegnato. Valutata la documentazione trasmessa, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando a sanatoria al 16/3/2020 il termine precedentemente stabilito del 23/12/2019 con DGR 2565/2014 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011. | € 40.711,70 | € 40.711,70 | € 28.498,19 | 16/03/2020 |



5579d762



ALLEGATO A DGR n. 1314 del 08 settembre 2020

| codice pratica | N. | Beneficiario del contributo | Denominazione opera | Comune di ubicazione | DGR assegnazione contributo n. | Motivazioni richiesta di modifica | Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale Iva ammesso a contributo | Importo Lavori ed oneri per la sicurezza ed Iva modificato | Importo contributo | Termine scadenza rendicontazione |
|----------------|----|---|--|------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--------------------|----------------------------------|
| 18 801 | 7 | COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO | Realizzazione spogliatoi e servizi palestra scolastica (I ^o Lotto funzionale) della scuola elementare C. Colodi | SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD) | 1402 del 25/09/2018 | Con nota pec del 4/6/2020 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 145.744,82 assegnato con DGR n. 1402/2018, su una spesa ammissibile di € 390.000,00 per lavori di adeguamento della scuola elementare C. Colodi, per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 31/10/2020 con DGR 302/2019, segnala che per il medesimo intervento è ora assegnatario di un finanziamento derivante dalle economie 2016 del Mutui BEI e chiede pertanto la devoluzione del contributo regionale summenzionato per la messa in sicurezza delle scuole media G. XXIII ed elementare Don Milani mediante la sostituzione dei serramenti interni e trasmette la relativa documentazione progettuale il cui costo complessivo previsto ammonta ad € 188.100,00 (lavori ed IVA riconsociabile al 10%). Contestualmente chiede la proroga al 31/10/2021 per la conclusione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale. Valutata la documentazione trasmessa l'istanza si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condizioni poste a base dell'assegnazione del contributo disposta con la citata DGR n. 1402/2018, prorogando inoltre al 31/10/2021 il termine precedentemente stabilito del 31/10/2020 con DGR 302/2019 per la trasmissione degli atti della contabilità finale. | € 390.000,00 | € 188.100,00 | € 70.292,97 | 31/10/2021 |
| 14 190 | 8 | COMUNE DI TREVENZUOLO | Allargamento vanti porte e sostituzione serramenti, rimozione e sostituzione finestre, adeguamento scala e uscita di sicurezza (Cat.1) della scuola media di via N. Sauro | TREVENZUOLO (VR) | 2565 del 23/12/2014 | Con nota pec del 13/03/2020 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 38.231,56 assegnato con DGR n. 2565/2014, su una spesa ammissibile di € 54.616,52 per lavori di adeguamento della scuola media di via N. Sauro, per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 23/12/2019, trasmette la rendicontazione contabile dei lavori e chiede l'erogazione a saldo del contributo assegnato, segnalando che per mera dimenticanza ha superato il termine succitato del 23/12/2019. Valutata la documentazione trasmessa l'istanza si ritiene accoglibile prorogando a sanatoria al 13/03/2020 il termine precedentemente stabilito del 23/12/2019 con DGR 2565/2014 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011. | € 54.616,52 | € 54.616,52 | € 38.231,56 | 13/03/2020 |
| 14 037 | 9 | COMUNE DI ANNONE VENETO | Consolidamento dell'ala sud dell'edificio mediante l'insarimento di tiranti nella pavimentazione (Cat.6) della scuola media E. Mattei | ANNONE VENETO (VE) | 2565 del 23/12/2014 | Con nota pec del 28/4/2020 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 44.660,00 assegnato con DGR n. 2565/2014, su una spesa ammissibile di € 63.800,00 per lavori di adeguamento della scuola media E. Mattei per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 23/12/2019 segnalando di non aver potuto concludere i lavori a causa di difficoltà di bilancio e carenza di personale. All'uopo il Comune chiede la proroga al 23/12/2021 del termine summenzionato. Valutate le motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 23/12/2021 il termine precedentemente stabilito con DGR n. 2565/2014 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011. | € 63.800,00 | € 63.800,00 | € 44.660,00 | 23/12/2021 |
| 14 149 | 10 | COMUNE DI ANNONE VENETO | Realizzazione recinzione sul lato sud e messa a norma delle porte antipanico (Cat.1) presso la scuola materna Madonna di Fatima | ANNONE VENETO (VE) | 2565 del 23/12/2014 | Con nota pec del 28/4/2020 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 17.363,50 assegnato con DGR n. 2565/2014, su una spesa ammissibile di € 24.805,00 per lavori di adeguamento della scuola materna Madonna di Fatima per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 23/12/2019 segnalando di non aver potuto concludere i lavori a causa di difficoltà di bilancio e carenza di personale. All'uopo il Comune chiede la proroga al 23/12/2021 del termine summenzionato. Valutate le motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 23/12/2021 il termine precedentemente stabilito con DGR n. 2565/2014 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011. | € 24.805,00 | € 24.805,00 | € 17.363,50 | 23/12/2021 |
| 10 021 | 11 | COMUNE DI VELO VERONESE | Adeguamento ai sensi del D. Lgs 81/08, finalizzato all'acquisizione del CPI per futura previsione di maggior utilizzo dell'edificio scolastico (Cat. 1) della scuola materna ed elementare I. Fracasso | VELO VERONESE (VR) | 1465 del 8/10/2019 | Con nota pec del 26/6/2020 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 60.500,00 assegnato con DGR n. 1465/2019, su una spesa ammissibile di € 121.000,00 per lavori di adeguamento della scuola materna ed elementare I. Fracasso, per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 30/11/2020 con DR n. 23 del 10/2/2020, chiede di poter utilizzare il contributo in argomento per la realizzazione di una copertura a protezione dalle intemperie di una scala esterna di accesso all'edificio scolastico e trasmette la relativa documentazione progettuale. Valutata la documentazione trasmessa e in considerazione che l'intervento proposto permane nella categoria ammessa a finanziamento, l'istanza si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condizioni poste a base dell'assegnazione del contributo disposta con la citata DGR n. 1465/2019. | € 121.000,00 | € 121.000,00 | € 60.500,00 | 30/11/2020 |



5579d762



ALLEGATO A DGR n. 1314 del 08 settembre 2020

pag. 3 di 3

| codice pratica | N. | Beneficiario del contributo | Denominazione opera | Comune di ubicazione | DGR assegnazione contributo n. | Motivazioni richiesta di modifica | Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale Iva ammesso a contributo | Importo Lavori ed oneri per la sicurezza ed Iva modificato | Importo contributo | Termine scadenza rendicontazione |
|----------------|----|---------------------------------|---|---------------------------|---|--|--|--|--------------------|----------------------------------|
| 13.014 | 12 | COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO | Interventi di rafforzamento strutturale e miglioramento sismico della scuola elementare G.CEDERLE | MONTEBELLO VICENTINO (VI) | 1376 del 30/07/2013 | Con nota pec del 26/3/2020 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 145.200,00 assegnato con D.G.R. n. 1376/2013, su una spesa ammissibile di € 220.000,00 per lavori di adeguamento della scuola elementare G. Cederle per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con Decreto dirigenziale n. 102 del 25/10/2018 al 31/12/2019, segnala che i lavori sono per la maggior parte realizzati e chiede la proroga al 31/10/2020 del termine summenzionato per la loro conclusione e la trasmissione degli atti della contabilità finale. Valutate le motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile, in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011. | € 220.000,00 | € 220.000,00 | € 145.200,00 | 22/01/2021 (*) |
| VE.2014-01 | 13 | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA | Adeguamento alla prevenzione incendi presso l'Istituto Magistrale N. Tommaseo di Venezia | VENEZIA (VE) | 2282 del 27/11/2014 | Con nota pec del 10/3/2020 la Città Metropolitana, beneficiaria, ai sensi della LR n. 2/2014 di un contributo di € 422.050,00 assegnato con DGR n. 2282/2014, su una spesa ammissibile di € 505.000,00 per lavori di adeguamento dell'Istituto Magistrale N. Tommaseo di Venezia, per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 27/11/2019, comunica che i lavori sono stati realizzati e trasmette la determinazione di approvazione della contabilità finale. Segnala che a causa di un metro d'asfalto ha superato il termine suscitato. Valutate le motivazioni espresse dalla Città Metropolitana, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 10/03/2020 il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n. 2282/2014 per la trasmissione degli atti della contabilità finale, in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011. | € 505.000,00 | € 505.000,00 | € 422.050,00 | 10/03/2020 |
| VI.2010-08 | 14 | PROVINCIA DI VICENZA | Adeguamento dell'Istituto Rosselli in Lonigo (ora denominato IS LONIGO) | LONIGO (VI) | 1771 del 16/6/2009 e 1430 del 18/5/2010 | Con nota pec del 7/7/2020 la Provincia, beneficiaria, ai sensi della LR n. 1/2009 di un contributo di € 300.000,00 assegnato con DGR n. 1771/2009 e 1430/2010 e successiva modifica con DGR n. 145/2015, su una spesa ammissibile di € 400.000,00 per lavori di adeguamento dell'Istituto Rosselli in Lonigo per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 31/12/2020 con DGR 1990/2018, segnala che i lavori sono iniziati a gennaio 2020. A seguito dello stato di emergenza COVID 19 sono stati sospesi a marzo 2020 e ripresi a maggio 2020 rispettando le regole imposte a livello nazionale con modalità di esecuzione tali da causare il protrarsi dei tempi previsti per la conclusione dell'opera. All'uopo la Provincia chiede la proroga al 31/12/2021 del termine summenzionato. Valutata la documentazione trasmessa l'istanza si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condizioni poste a base dell'assegnazione del contributo disposta con le citate DGR n. 1771/2009 e n. 1430/2010, prorogando al 31/12/2021 il termine precedentemente stabilito del 31/12/2020 con DGR 1990/2018 per la trasmissione degli atti della contabilità finale. | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 300.000,00 | 31/12/2021 |
| VI.2010-02 | 15 | PROVINCIA DI VICENZA | Adeguamento dell'ITTC Canova (ora denominato IS Canova) | VICENZA (VI) | 1771 del 16/6/2009 e 1430 del 18/5/2010 | Con nota pec del 7/7/2020 la Provincia, beneficiaria, ai sensi della LR n. 1/2009 di un contributo di € 200.000,00 assegnato con DGR n. 1771/2009 e 1430/2010 e successiva modifica con DGR n. 145/2015, su una spesa ammissibile di € 400.000,00 per lavori di adeguamento dell'ITTC Canova di Vicenza per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 31/12/2020 con DGR 1990/2018, segnala che durante la stesura del progetto definitivo si è ravvisata la necessità di approfondire la conoscenza delle strutture con ulteriori prove tecniche strutturali, ora in corso d'opera. All'uopo la Provincia chiede la proroga al 31/12/2022 del termine summenzionato. Valutata la documentazione trasmessa l'istanza si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condizioni poste a base dell'assegnazione del contributo disposta con le citate DGR n. 1771/2009 e n. 1430/2010, prorogando al 31/12/2022 il termine precedentemente stabilito del 31/12/2020 con DGR 1990/2018 per la trasmissione degli atti della contabilità finale. | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 200.000,00 | 31/12/2022 |
| VI.2014-01 | 16 | PROVINCIA DI VICENZA | Adeguamento antincendio del LICEO CORRADINI | THIENE (VI) | 2282 del 27/11/2014 | Con nota pec del 7/7/2020 la Provincia, beneficiaria, ai sensi della LR n. 11/2014 di un contributo di € 421.000,00 assegnato con DGR n. 2282/2014 su una spesa ammissibile di € 500.000,00 per lavori di adeguamento del Liceo Corradini per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con DGR n. 250/2016 al 31/12/2020, segnala che i lavori i lavori sono stati appaltati in data 04/09/2019, iniziati il 7/10/2019 e poi sospesi per emergenza sanitaria. All'uopo la Provincia chiede la proroga al 31/12/2021 della scadenza summenzionata. Valutata la documentazione trasmessa l'istanza si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condizioni poste a base dell'assegnazione del contributo disposta con la citata DGR n. 2282/2014, prorogando al 31/12/2021 il termine precedentemente stabilito del 31/12/2020 con il suscitato provvedimento per la trasmissione degli atti della contabilità finale. | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 421.000,00 | 31/12/2021 |

(*) Il nuovo termine tiene conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020 (convertito) e successivamente modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23/2020



5579d762

