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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Ordinanza 30 luglio 2020, n. 316.

Approvazione del piano straordinario per l’avvio e lo svol-
gimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni
di sicurezza e in presenza per l’anno scolastico 2020/2021,
con l’individuazione degli interventi di edilizia scolastica
urgenti necessari ad attuarlo. Ordinanza ai sensi dell’arti-
colo 31, comma 6, lettere b) e d), della l.r. 8/2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre
1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta),
che, all’articolo 1, comma secondo, sopprime la Provincia di
Aosta costituendo la Valle d'Aosta in circoscrizione autonoma
con capoluogo in Aosta e, all’articolo 12, comma primo, n. 11,
prevede che: “Ferme le attribuzioni delle amministrazioni co-

munali, la Valle d'Aosta ha competenza amministrativa nelle

seguenti materie: …11) tutte le attribuzioni che le leggi vigenti

conferiscono alla provincia”;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Sta-

tuto speciale per la Valle d’Aosta);

Visto il decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armo-

nizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142,

con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta), e, in particolare,
l’articolo 2, secondo cui: “1. Ai sensi e per gli effetti della

norma soppressiva della provincia di Aosta, di cui all'art. 1,

comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 7 set-

tembre 1945, n. 545, le funzioni e i compiti che le disposizioni

della legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuiscono alla provincia

competono alla regione, in quanto non siano già compresi nelle

attribuzioni della medesima, secondo quanto previsto dallo sta-

tuto speciale e dalle altre vigenti disposizioni; in tale ambito

la regione si sostituisce alla provincia nei rapporti intersogget-

tivi. 2. Le altre disposizioni della legge n. 142 del 1990 relative

all'ordinamento della provincia non trovano applicazione nella

Valle d'Aosta, salvi i provvedimenti che la regione può adottare

nell'esercizio delle proprie competenze. 3. Per quanto attiene

alle funzioni di cui al comma 1, si applicano in materia finan-

ziaria le disposizioni dell'art. 10 della legge 26 novembre 1981,

n. 690”;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice

dei contratti pubblici);

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni

urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’ac-

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Ordonnance n° 316 du 30 juillet 2020, 

portant approbation, aux termes des lettres b) et d) du
sixième alinéa de l’art. 31 de la loi régionale n° 8 du 13  juillet
2020, du plan extraordinaire des travaux relatifs aux écoles
secondaires du deuxième degré pour la reprise et le déroule-
ment, dans des conditions de sécurité, des activités en pré-
sentiel des écoles et des pensionnats au titre de l’année
scolaire 2020/2021 et définition des travaux urgents de
construction scolaire pour la réalisation de celui-ci.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu le décret législatif du lieutenant du royaume n° 545
du 7 septembre 1945 (Organisation administrative de la Vallée
d’Aoste) et, notamment, le deuxième alinéa de son art. 1er qui
supprime la Province d’Aoste et constitue la Vallée d’Aoste
en circonscription autonome ayant Aoste comme chef-lieu,
ainsi que le premier alinéa de son art. 12, au sens duquel, sans
préjudice des attributions des administrations communales,
la Vallée d’Aoste exerce les compétences administratives dans
plusieurs matières et, en particulier, toutes les attributions que
les lois en vigueur attribuent aux Provinces (point 11)  ;

Vu la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut
spécial pour la Vallée d’Aoste)  ;

Vu le décret législatif n° 282 du 27 avril 1992 (Harmoni-
sation de la loi n° 142 du 8 juin 1990 avec l’ordre juridique
de la Région Vallée d’Aoste) et, notamment, son art. 2 qui
prévoit  : au premier alinéa, qu’au sens du deuxième alinéa
de l’art. 1er du décret législatif du lieutenant du royaume n°
545/1945 ayant supprimé la Province d’Aoste, les fonctions
et les tâches que la loi n° 142 du 8 juin 1990 attribue à une
Province reviennent à la Région, et non seulement celles que
cette dernière exerce déjà, conformément au statut spécial et
aux autres dispositions en vigueur, et que, partant, la Province
est remplacée par la Région dans toutes les relations juri-
diques auxquelles elle est partie  ; au deuxième alinéa, que
les autres dispositions de la loi n° 142/1990 relatives à l’ordre
juridique des Provinces ne s’appliquent pas à la Vallée
d’Aoste, sauf pour ce qui est des actes que la Région peut
adopter dans l’exercice de ses fonctions  ; au troisième alinéa,
que, pour ce qui est des fonctions énoncées au premier alinéa,
il est fait application, en matière financière, des dispositions
de l’art. 10 de la loi n° 690 du 26 novembre 1981  ;

Vu le décret législatif n° 50 du 18 avril 2016 (Code des
contrats publics)  ;

Vu le décret-loi n° 32 du 18 avril 2019 (Dispositions ur-
gentes pour la relance du secteur des marchés publics et pour
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celerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione

urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Atteso che il decreto-legge 32/2019, testé citato, all’arti-
colo 4:

- comma 2, prevede che: “Per le finalità di cui al comma 1,

ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni

per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari stra-

ordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a

prevalente capitale pubblico, cui spetta l'assunzione di

ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero

la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono al-

l'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non

ancora appaltati, operando in raccordo con i Provvedito-

rati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante

specifici protocolli operativi per l'applicazione delle mi-

gliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei

Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle

regioni e delle province autonome territorialmente com-

petenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autoriz-

zazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o

la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli rela-

tivi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali

il termine di conclusione del procedimento è fissato in mi-

sura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso

il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata,

l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta

si intendono rilasciati, nonché per quelli di tutela ambien-

tale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono di-

mezzati”;

- comma 3, prevede che: “Per l'esecuzione degli interventi,

i Commissari straordinari possono essere abilitati ad as-

sumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e

operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di

contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni

del codice delle leggi antimafia e delle misure di preven-

zione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'apparte-

nenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza

e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecu-

zione degli interventi, i Commissari straordinari, con pro-

prio decreto, provvedono alla redazione dello stato di

consistenza e del verbale di immissione in possesso dei

suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti

della regione o degli enti territoriali interessati, prescin-

dendo da ogni altro adempimento”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili), ai sensi della quale: “è dichiarato,

per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'in-

sorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

l’accélération des travaux d’infrastructure, de regénération
urbaine et de reconstruction post-séisme), converti, avec mo-
difications, par la loi n° 55 du 14 juin 2019  ;

Considérant qu’au sens de l’art. 4 du DL n° 32/2019 et,
notamment  :

- de son deuxième alinéa, aux fins visées au premier alinéa
et afin de pouvoir rapidement créer les conditions pour
la réalisation concrète des travaux, les commissaires ex-
traordinaires, éventuellement issus de sociétés à capital
essentiellement public, prennent toutes les décisions qui
s’imposent pour le démarrage ou la poursuite des travaux
et assurent, s’il y a lieu, la reformulation et l’approbation
des projets n’ayant pas encore fait l’objet d’un marché,
en collaborant avec les inspections interrégionales com-
pétentes en matière de travaux publics sur la base, entre
autres, de protocoles opérationnels spécialement conçus
en vue de l’application des meilleures pratiques  ; l’ap-
probation des projets par les commissaires extraordi-
naires, de concert avec les présidents des Régions et des
Provinces autonomes territorialement compétentes, tient
lieu, de plein droit, de tout avis positif, autorisation, visa
ou permis nécessaire en vue du démarrage ou de la pour-
suite des travaux, qu’ils aient été suspendus ou non, et
ce, sauf si ces derniers concernent la protection des biens
culturels et paysagers (dans lequel cas le délai de conclu-
sion de la procédure est fixé à soixante jours au maxi-
mum, à l’issue duquel, si l’autorité compétente ne s’est
pas prononcée, le consentement requis est réputé ac-
cordé) ou la protection de l’environnement (dans lequel
cas les délais des procédures en cause sont réduits de
moitié)  ;

- de son troisième alinéa, aux fins de l’exécution des tra-
vaux, les commissaires extraordinaires peuvent être au-
torisés à jouer directement le rôle de réalisateur et
agissent par dérogation aux dispositions législatives en
matière de contrats publics, sans préjudice du respect des
dispositions des lois anti-mafia, des mesures de préven-
tion visées au décret législatif n° 159 du 6 septembre
2011 et des obligations découlant de l’appartenance de
l’Italie à l’Union européenne  ; quant à l’occupation d’ur-
gence et à l’expropriation des aires nécessaires à l’exé-
cution des travaux, les commissaires extraordinaires
peuvent dresser les procès-verbaux de consistance et de
prise de possession des biens nécessaires simplement à la
présence de deux représentants de la Région ou des col-
lectivités territoriales concernées, sans autre formalité  ;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 31 janvier
2020 déclarant, pour l’ensemble du territoire national, l’état
d’urgence du fait du risque sanitaire lié à l’apparition de pa-
thologies dérivant d’agents viraux transmissibles, pour une
durée de six mois ;
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Rilevato che l’Organizzazione mondiale della sanità l’11
marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e
un’emergenza pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti

sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scola-

stico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in mate-

ria di procedure concorsuali e di abilitazione e per la

continuità della gestione accademica), convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 42;

Atteso che il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, testé ci-
tato:

- all’articolo 7ter (Misure urgenti per interventi di riqualifi-

cazione dell'edilizia scolastica) prevede che: “1. Al fine di

garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia sco-

lastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19,

fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle pro-

vince e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei

principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea,

con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2

e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi in-

clusa la deroga alle seguenti disposizioni: a) articoli 32,

commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma

3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legi-

slativo 18 aprile 2016, n. 50; b) articolo 60 del decreto le-

gislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine

minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure

sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del mede-

simo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla

data di trasmissione del bando di gara. 2. I contratti sti-

pulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione

risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni

delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di

edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province

e delle città metropolitane, con proprio decreto, provve-

dono alla redazione dello stato di consistenza e del ver-

bale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola

presenza di due rappresentanti della regione o degli enti

territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adem-

pimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo

del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della

pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città me-

tropolitane: a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e

sul rispetto della tempistica programmata; b) possono

promuovere gli accordi di programma e le conferenze di

servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio de-

legato; c) possono invitare alle conferenze di servizi tra

le amministrazioni interessate anche soggetti privati,

qualora ne ravvisino la necessità; d) promuovono l'atti-

vazione degli strumenti necessari per il reperimento delle

risorse.”.

Considérant que l’Organisation mondiale de la santé a dé-
claré, le 11 mars dernier, que la flambée de COVID-19 consti-
tue une pandémie et, donc, une urgence publique d’envergure
internationale  ;

Vu le décret-loi n° 22 du 8 avril 2020 (Mesures urgentes
en matière de conclusion régulière de l’année scolaire en
cours, de début ordonné de l’année scolaire suivante et de dé-
roulement des examens d’État), converti, avec modifications,
par la loi n° 41 du 6 juin 2020 ;

Considérant qu’au sens du DL n° 22/2020, et notamment : 

- de son art. 7 ter (Mesures urgentes de requalification du
patrimoine bâti scolaire), afin de garantir la réalisation
rapide des travaux de construction scolaire, compte tenu,
entre autres, de l’urgence épidémiologique liée à la
COVID-19, les syndics et les présidents des Provinces et
des villes métropolitaines exercent, jusqu’au 31 décem-
bre 2020 et dans le respect des principes découlant de
l’ordre juridique de l’Union européenne, les fonctions
des commissaires visés aux deuxième et troisième alinéas
de l’art. 4 du DL n° 32/2019, par dérogation, entre autres,
aux dispositions des huitième, neuvième, onzième et
douzième alinéas de l’art. 32, du premier alinéa de l’art.
33, des art. 37, 77, 78 et du troisième alinéa de l’art. 95
du décret législatif n° 50/2016, ainsi qu’aux dispositions
de l’art. 60 de ce dernier, pour ce qui est du délai minimal
de dépôt des soumissions pour toutes les procédures au-
dessous du seuil fixé par le premier alinéa de l’art. 35
dudit décret législatif, délai qui est fixé à dix jours à
compter de la date de transmission de l’avis de marché ;
les contrats passés au sens du premier alinéa peuvent
faire l’objet de résolution au cas où des causes d’inter-
diction de passation des marchés publics seraient consta-
tées ; pour ce qui est des occupations d’urgence et des
expropriations des terrains nécessaires à la réalisation des
travaux de construction scolaire, les syndics et les prési-
dents des Provinces et des villes métropolitaines prennent
un acte pour attester la consistance et la prise de posses-
sion des terrains occupés ou expropriés, à la présence ne
serait-ce que de deux représentants de la Région ou des
collectivités territoriales concernées, sans qu’aucune
autre démarche soit nécessaire, ledit acte valant consti-
tution de la servitude préludant à l’expropriation et dé-
claration d’utilité publique mentionnant le caractère non
différable et urgent des travaux ; les syndics et les prési-
dents des Provinces et des villes métropolitaines veillent
à ce que les travaux soient réalisés dans le respect des dé-
lais fixés, peuvent favoriser la conclusion d’accords de
programme et de conférences de services et participer à
celles-ci, par l’intermédiaire éventuellement d’une per-
sonne déléguée à cet effet, peuvent également inviter aux
conférences des services des administrations concernées
des personnes privées, s’ils le jugent opportun, et encou-
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- all’articolo 8 prevede che: “Le disposizioni del presente de-

creto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e

nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compati-

bilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di at-

tuazione”;

Vista la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento

al bilancio di previsione della regione autonoma Valle d’Ao-

sta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per con-

trastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19) e, in particolare, l’articolo 31 (Misure urgenti in

materia di edilizia scolastica per fronteggiare l’emergenza

COVID-19), commi 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 11;

Atteso che la l.r. 8/2020, testé citata, all’articolo 31:

- comma 1, prevede che: “Al fine di assicurare la ripresa

delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicu-

rezza e in presenza, garantendo l’avvio e lo svolgimento

dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato rispetto

alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in attuazione

degli articoli 7ter e 8 del decreto-legge 22/2020, conver-

tito, con modificazioni, dalla l. 41/2020, e dell'articolo 2

del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizza-

zione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142,

con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta), i Sindaci e

il Presidente della Regione operano, fino al 31 dicembre

2020, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4,

commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Di-

sposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti

pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastruttu-

rali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito

di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 giugno 2019, n. 55, in deroga alla disciplina sta-

tale e regionale in materia di contratti pubblici, ivi inclusa

la normativa regionale in materia di centralizzazione delle

funzioni di committenza”;

- comma 3, prevede che: “Ai commissari straordinari com-

pete l’assunzione di ogni determinazione ritenuta neces-

saria per l’avvio ovvero la prosecuzione degli interventi

di edilizia scolastica, anche sospesi, finalizzati a garantire

la ripresa e lo svolgimento delle attività didattiche e con-

vittuali in condizioni di sicurezza, nonché per l'avvicenda-

mento delle sedi scolastiche necessario all'esecuzione di

lavori concernenti i plessi regionali e in presenza per

l’anno scolastico 2020/2021. A tal fine, essi provvedono

anche all’eventuale rielaborazione e approvazione dei pro-

getti non ancora appaltati, d’intesa, in caso di progetti di

competenza degli enti locali, con il Presidente della Re-

gione”;

- comma 4, prevede che: “Nell’esercizio dei poteri di cui ai

ragent la mise en place d’outils de repérage des res-
sources nécessaires ; 

- de son art. 8, les dispositions en cause sont applicables
dans les Régions à statut spécial et dans les Provinces au-
tonomes de Trento et de Bolzano, pour autant qu’elles
soient compatibles avec les statuts de celles-ci et avec les
dispositions d’application y afférentes ; 

Vu la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 (Réajustement
du budget prévisionnel 2020 de la Région autonome Vallée
d’Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de
l’épidémie de COVID-19) et notamment les premier, troi-
sième, quatrième, sixième, septième, huitième et onzième ali-
néas de son art. 31 (Mesures urgentes en matière de
construction scolaire pour faire face aux effets de la flambée
de COVID-19) ;

Considérant qu’au sens dudit art. 31 de la LR n° 8/2020,
et notamment : 

- de son premier alinéa, afin que les activités en présentiel
des écoles et des pensionnats puissent reprendre Cet que
le démarrage et le déroulement de l’année scolaire
2020/2021 puissent être garantis compte tenu de la dif-
fusion de l’épidémie de COVID-19, en application des
art. 7 ter et 8 du DL n° 22/2020, et de l’art. 2 du décret
législatif n° 282/1992, les syndics et le président de la
Région exercent, jusqu’au 31 décembre 2020, les fonc-
tions des commissaires visées aux deuxième et troisième
alinéas de l’art. 4 du DL n° 32/2019, par dérogation aux
dispositions nationales et régionales en matière de
contrats publics, ainsi qu’à la réglementation régionale
en matière de centralisation des commandes publiques ; 

- de son troisième alinéa, les commissaires extraordinaires
prennent toutes les décisions qui s’imposent pour le dé-
marrage ou la poursuite des travaux de construction sco-
laire, qu’ils aient été suspendus ou non, nécessaires à la
reprise et au déroulement, dans des conditions de sécurité,
des activités en présentiel des écoles et des pensionnats au
titre de l’année scolaire 2020/2021, ainsi que pour l’utilisa-
tion par roulement des bâtiments scolaires, nécessaire à la
réalisation des travaux dans les centres scolaires régionaux
; à cette fin, ils assurent, s’il y a lieu, la reformulation et l’ap-
probation des projets n’ayant pas encore fait l’objet d’un
marché, de concert, si lesdits projets sont du ressort des col-
lectivités locales, avec le président de la Région ;

- de son quatrième alinéa, dans l’exercice des fonctions de
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commi 1 e 3, il Presidente della Regione si avvale, per le

attività tecnico-amministrative connesse alla programma-

zione, alla progettazione, all’affidamento, al controllo,

all’esecuzione e al collaudo dei lavori, delle forniture e

dei servizi necessari, nonché per l’istruttoria tecnica e am-

ministrativa finalizzata al raggiungimento dell’intesa di

cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del d.l.

32/2019, di una struttura dirigenziale di primo livello di

supporto al commissario, il cui dirigente assume le fun-

zioni di soggetto attuatore, individuata con ordinanza ai

sensi del comma 6, lettera a), tra le strutture regionali, cui

può essere assegnato ulteriore personale di altre strutture

non strettamente legate alla gestione dell’emergenza epi-

demiologica. Per lo svolgimento di tali attività, compreso

l’incarico di RUP, la predetta struttura può avvalersi, su

disposizione del commissario, anche di soggetti esterni,

con oneri a valere sulle disponibilità finanziarie degli in-

terventi da realizzare”;

- comma 6, prevede che: “Ai fini dell’esercizio dei poteri di

cui ai commi 1 e 3, i Sindaci e il Presidente della Regione,

con ordinanza:

a) individuano la struttura dirigenziale di primo livello

e l’ufficio tecnico, con funzioni di supporto al com-

missario, di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 5, di-

sciplinano il loro funzionamento, attribuiscono le

risorse finanziarie e definiscono l’organico minimo

del personale da assegnare per lo svolgimento di dette

funzioni;

b) approvano, sentito l’Assessore all’Istruzione, univer-

sità, ricerca e politiche giovanili, il piano straordina-

rio per l’avvio e lo svolgimento delle attività

didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in

presenza per l’anno scolastico 2020/2021, con l’indi-

viduazione degli interventi di edilizia scolastica ur-

genti necessari ad attuarlo;

c) stabiliscono le specifiche deroghe alle disposizioni di

legge regionale e statale in materia di contratti pub-

blici per ciascuno degli interventi di cui alla lettera

b);

d) nominano il RUP per gli interventi di cui alla lettera

b);

e) dispongono ogni altra misura necessaria a garantire

l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica di

cui al presente articolo.”.

- comma 7, prevede che: “Con riferimento agli interventi di

commissaire visées aux premier et troisième alinéas, le
président de la Région fait appel, pour les activités tech-
niques et administratives liées à la programmation, à la
conception, à l’adjudication, au contrôle, à la réalisation
et au récolement des travaux, des fournitures et des ser-
vices nécessaires, ainsi que pour l’instruction technique
et administrative visant à la conclusion de l’entente pré-
vue par la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’art.
4 du DL n° 32/2019, à une structure de direction de pre-
mier niveau chargée de l’épauler et dont le dirigeant rem-
plit les fonctions de réalisateur. La structure en cause est
désignée parmi les structures régionales par une ordon-
nance, au sens de la lettre a) du sixième alinéa, et peut
disposer de personnels supplémentaires relevant d’autres
structures non étroitement liées à la gestion de l’urgence
épidémiologique. Pour l’exercice des activités susmen-
tionnées, y compris le mandat de responsable unique de
la procédure (RUP), la structure en cause peut faire appel,
sur décision du commissaire, à des acteurs n’appartenant
pas à l’Administration régionale, les charges qui en dé-
coulent étant à valoir sur les crédits destinés aux travaux
à réaliser ; 

- de son sixième alinéa, aux fins de l’exercice des fonctions
visées aux premier et troisième alinéas, les syndics et le
président de la Région prennent une ordonnance pour : 

a) Désigner la structure de direction du premier niveau
et le bureau technique visés, respectivement, aux
quatrième et cinquième alinéas et chargés d’épauler
le commissaire, en réglementer le fonctionnement,
leur attribuer les ressources nécessaires et en définir
les effectifs minimaux de personnels à lui affecter
pour l’exercice desdites activités ; 

b) Approuver, l’assesseure à l’éducation, à l’université,
à la recherche et aux politiques de la jeunesse enten-
due, le plan extraordinaire des travaux relatifs aux
écoles secondaires du deuxième degré pour la reprise
et le déroulement des activités en présentiel des
écoles et des pensionnats dans des conditions de sé-
curité au titre de l’année scolaire 2020/2021 et établir
les travaux de construction scolaire urgents néces-
saires à la réalisation dudit plan ; 

c) Établir, pour chaque type de travaux de construction
scolaire au sens de la lettre b), des dérogations aux
dispositions des lois régionales et nationales en ma-
tière de contrats publics  ;

d) Nommer le RUP pour les travaux visés à la lettre
b)  ;

e) Adopter toute autre mesure nécessaire à garantir la
réalisation des travaux de construction scolaire visés
à l’article en cause ;

- de son septième alinéa, quant aux travaux de construction
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edilizia scolastica di competenza della Regione, il piano

straordinario di cui al comma 6, lettera b), prevede i se-

guenti interventi urgenti, strettamente necessari a garan-

tire l’avvio delle attività didattiche e convittuali in

condizioni di sicurezza e in presenza per l’anno scolastico

2020/2021, per i quali è designato un solo RUP:

a) l’utilizzo temporaneo di moduli prefabbricati da de-

stinare, previa individuazione e acquisizione in dispo-

nibilità delle aree idonee, a sedi di scuole secondarie

di secondo grado e ai relativi servizi, per sopperire

alla carenza di spazi necessari all’erogazione della

didattica in condizioni di sicurezza e in presenza;

b) interventi di messa in sicurezza e adeguamento delle

sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo

grado e dei convitti, nonché dei relativi servizi alle

nuove esigenze connesse all’erogazione della didat-

tica in presenza e dei servizi residenziali per gli stu-

denti”;

Richiamata l’ordinanza n. 289/2020, con cui con cui il Pre-
sidente della Regione, nell’esercizio dei poteri di Commissario,
individua, fino al 31 dicembre 2020, quale struttura dirigenziale
di primo livello con funzioni di supporto al Commissario, il
Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio, il
cui dirigente Ing. Raffaele Rocco assume le funzioni di sog-
getto attuatore, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della l.r.
8/2020, ed è responsabile della struttura regionale di supporto,
disciplina il loro funzionamento e assegnazione le risorse e l’or-
ganico minimo del personale;

Vista l’ordinanza n. 1 del 21 luglio 2020, trasmessa al Pre-
sidente della Regione, nell’esercizio dei poteri di Commissario,
con la nota prot. n. 7167 in data 21 luglio 2020, con cui il sog-
getto attuatore individua i dipendenti che compongono, quale
organico minimo, la struttura regionale di supporto, priorita-
riamente destinati all’esercizio delle funzioni della medesima
struttura per il periodo necessario a garantire l’esecuzione degli
interventi di edilizia scolastica diretti a garantire l’avvio in con-
dizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021, e stabilisce
le disposizioni organizzative per il funzionamento della pre-
detta struttura;

Vista la nota prot. n. 7365/DDS in data 28 luglio 2020 con
la quale il soggetto attuatore Ing. Raffaele ROCCO:

- ha trasmesso la proposta di “Piano straordinario degli in-
terventi di edilizia scolastica secondaria di secondo grado
per l’avvio e lo svolgimento delle attività didattiche e con-
vittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l’anno
scolastico 2020/2021”, recante gli interventi previsti, le
procedure per realizzarli, i costi e le strutture e i soggetti

scolaire du ressort de la Région, le plan extraordinaire
visé à la lettre b) du sixième alinéa prévoit les actions ur-
gentes ci-dessous, strictement nécessaires à la reprise,
dans des conditions de sécurité, des activités en présentiel
des écoles et des pensionnats au titre de l’année scolaire
2020/2021 et prises en charge par un seul RUP  :

a) Recours temporaire à des modules préfabriqués des-
tinés à accueillir, sur des aires adaptées dont la sé-
lection et la prise de possession doivent avoir lieu au
préalable, des établissements de l’enseignement se-
condaire du deuxième degré et les services y affé-
rents, du fait de la carence d’espaces pour les
activités d’enseignement en présentiel dans des
conditions de sécurité  ;

b) Sécurisation et mise aux normes des bâtiments abri-
tant les établissements de l’enseignement secondaire
du deuxième degré et les pensionnats, ainsi que les
services y afférents, en fonction des nouvelles exi-
gences liées aux activités d’enseignement en présen-
tiel et à l’hébergement des élèves  ;

Vu l’ordonnance du président de la Région n° 289 du 14
juillet 2020, au sens de laquelle celui-ci, dans l’exercice des
fonctions de commissaire, désigne, jusqu’au 31 décembre
2020, le Département de la programmation, des ressources
hydriques et du territoire en tant que structure de direction du
premier niveau chargée de l’épauler, réglemente le fonction-
nement de celle-ci et lui affecte les ressources et les effectifs
minimaux de personnels nécessaires  ; le coordinateur dudit
Département, l’ingénieur Raffaele Rocco, remplit les fonc-
tions de réalisateur et de responsable de la structure régionale
de soutien au sens du quatrième alinéa de l’art. 31 de la LR
n° 8/2020  ;

Vu l’acte du réalisateur n° 1 du 21 juillet 2020, transmis
au président de la Région, en sa qualité de commissaire, par
la lettre du 21 juillet 2020, réf. n° 7167, indiquant les fonc-
tionnaires qui composent la dotation minimale en personnel
de la structure régionale de soutien et qui exercent, en priorité,
les fonctions de la structure en cause pendant la période né-
cessaire à garantir la réalisation des travaux de construction
scolaire servant au démarrage dans des conditions de sécurité
de l’année scolaire 2020/2021 et fixant les dispositions orga-
nisationnelles pour le fonctionnement de ladite structure  ;

Vu la lettre du 28 juillet 2020, réf. n° 7365/DDS, par la-
quelle le réalisateur, en la personne de l’ingénieur Raffaele
Rocco  :

- a transmis la proposition de plan extraordinaire des tra-
vaux relatifs aux écoles secondaires du deuxième degré
pour la reprise et le déroulement, dans des conditions de
sécurité, des activités en présentiel des écoles et des pen-
sionnats au titre de l’année scolaire 2020/2021, indiquant
les travaux prévus, les procédures et les coûts pour les
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di supporto al soggetto attuatore;

- ha proposto la nomina di sé medesimo quale RUP, ai sensi
del d.lgs. 56/2016, per tutti gli interventi di cui al Piano
straordinario;

- ha indicato i nominativi dei seguenti dipendenti quali ap-
partenenti all’Ufficio del RUP: Gianpaolo Lalicata, Ro-
berta Canu, Elda Zorzetto e Pierre Savioz;

- ha proposto che le funzioni di direzione dei lavori, direttore
di esecuzione, responsabile della sicurezza in fase di pro-
gettazione e di esecuzione, collaudo siano svolte dai di-
pendenti delle strutture dirigenziali indicate nel Piano quali
“STRUTTURE/SOGGETTI DI CUI SI AVVALE IL
SOGGETTO ATTUATORE PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI”; vista la complessità e la rilevanza
dell’intervento relativo alla sede provvisoria del Liceo Bé-
rard ha proposto di avvalersi di soggetti esterni per le fun-
zioni di direttore di esecuzione, responsabile della
sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, nel caso in cui
non fossero disponibili risorse interne all’Amministrazione
regionale, da incaricare secondo le procedure previste dagli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Mi-
sure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digi-
tale);

Rilevato che, ai fini della formazione del Piano straordi-
nario, il soggetto attuatore e la struttura regionale di supporto
hanno previamente effettuato la ricognizione delle esigenze dei
dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche della scuola se-
condaria superiore di secondo grado, verificando, in relazione
all’attuale disponibilità di aule e al numero di studenti iscritti,
il fabbisogno di spazi aggiuntivi necessari a garantire, per
l’anno scolastico 2020/2021, l’erogazione della didattica in
condizioni di sicurezza e in presenza;

Rilevato, altresì, che, all’esito della predetta ricognizione,
le strutture regionali competenti in materia di edilizia scolastica
hanno esaminato, su richiesta del soggetto attuatore, le esigenze
segnalate dei dirigenti scolastici, valutandone la coerenza ri-
spetto agli obiettivi di assicurare il distanziamento e di consen-
tire la ripresa dell’erogazione della didattica in presenza
dall’anno scolastico 2020/2021, fornendo supporto al soggetto
attuatore per l’individuazione degli interventi necessari a sod-
disfare dette esigenze, tenuto conto delle risorse finanziarie di-
sponibili, e per stabilire le tempistiche per la realizzazione,
tenuto conto dell’urgenza connessa alla necessità di ultimare
gli interventi in tempo utile per consentire l’avvio, in condizioni
di sicurezza, dell’anno scolastico 2020/2021;

Preso atto che la proposta di piano straordinario è stata esa-
minata dall’Assessore all’Istruzione, università, ricerca e poli-
tiche giovanili, che la ritiene coerente con le esigenze relative

réaliser, ainsi que les structures et les personnels de sou-
tien à l’activité du réalisateur  ;

- a posé sa candidature en tant que RUP au sens du décret
législatif n° 56/2017, relativement à tous les travaux pré-
vus par le plan extraordinaire  ;

- a désigné les fonctionnaires suivants en tant que préposés
au bureau du RUP  : Gianpaolo Lalicata, Roberta Canu,
Elda Zorzetto et Pierre Savioz  ;

- a proposé, d’une part, que les fonctions de directeur des
travaux, de directeur de l’exécution des contrats, de res-
ponsable de la sécurité pendant la conception et l’exécu-
tion des projets et de responsable du récolement des
travaux soient confiées aux fonctionnaires des structures
de direction indiquées dans le plan en tant que struc-
tures/organismes auxquels le réalisateur fait appel pour
l’exécution des travaux  et, d’autre part, qu’à propos des
travaux relatifs au siège provisoire du Lycée Bérard, en
raison de la complexité et de l’importance de ceux-ci, les
fonctions de directeur de l’exécution du contrat, de res-
ponsable de la sécurité pendant l’exécution du projet et
de responsable du récolement des travaux soient
confiées, au cas où aucun fonctionnaire de l’Administra-
tion régionale ne justifierait des compétences néces-
saires, à des professionnels n’appartenant pas à celle-ci,
suivant les procédures visées aux art. 1er  et 2 du décret-
loi n° 76 du 16 juillet 2020 (Mesures urgentes pour la
simplification et l’innovation numérique)  ;

Considérant qu’en vue de la rédaction du plan extraordi-
naire, le réalisateur et sa structure régionale de soutien ont
d’abord recensé les besoins des directeurs généraux des ins-
titutions scolaires de l’enseignement secondaire du deuxième
degré pour évaluer, compte tenu du nombre de salles dispo-
nibles et d’élèves inscrits, les besoins en espaces supplémen-
taires nécessaires à garantir, pendant l’année scolaire
2020/2021, l’exécution, dans des conditions de sécurité, des
activités d’enseignement en présentiel  ;

Considérant que, sur demande du réalisateur, les struc-
tures régionales compétentes en matière de construction sco-
laire ont ensuite examiné les besoins signalés par les
directeurs généraux pour en évaluer la cohérence avec les ob-
jectifs visés, à savoir le maintien de la distanciation sociale
et la reprise de l’activité d’enseignement en présentiel au
cours de l’année scolaire 2020/2021, et ont ensuite aidé le
réalisateur à définir les travaux nécessaires pour atteindre les-
dits objectifs, en fonction des crédits disponibles, et les délais
de réalisation de ceux-ci compte tenu de l’urgence découlant
de la nécessité d’achever les travaux en temps utile pour per-
mettre le démarrage, dans des conditions de sécurité, de l’an-
née scolaire 2020/2021  ;

Considérant que la proposition de plan extraordinaire a
été examinée par l’assesseure à l’éducation, à l’université, à
la recherche et aux politiques de la jeunesse qui l’a jugée co-
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alla programmazione didattica per l’anno scolastico 2020/2021;

Ritenuto, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
31, commi 1, 4, 6, lettere b) e e), e 7, della l.r. 8/2020, di:

- approvare il piano straordinario per l’avvio e lo svolgi-
mento delle attività didattiche e convittuali in condizioni
di sicurezza e in presenza per l’anno scolastico 2020/2021,
con l’individuazione degli interventi di edilizia scolastica
urgenti necessari ad attuarlo, le procedure per realizzarli, i
costi e le strutture e i soggetti di supporto al soggetto at-
tuatore, allegato alla presente ordinanza di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

- nominare l’Ing. Raffaele Rocco, soggetto attuatore dei po-
teri commissariali previsti dall’articolo 31 della l.r. 8/2020,
quale Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli
interventi di cui al testé citato Piano straordinario;

- disporre che le funzioni di direzione dei lavori, direttore di
esecuzione, responsabile della sicurezza in fase di proget-
tazione e di esecuzione, collaudo sono svolte dai dipen-
denti delle strutture dirigenziali indicate nel Piano quali
“STRUTTURE/SOGGETTI DI CUI SI AVVALE IL
SOGGETTO ATTUATORE PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI”; nel caso di indisponibilità di fi-
gure idonee interne all’Amministrazione regionale e per
l’intervento relativo alla sede provvisoria del Liceo Bérard,
vista la sua rilevanza e complessità, ci si intende avvalere
di soggetti esterni per le funzioni di direttore dei lavori, di-
rettore di esecuzione, responsabile della sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione, da incaricare secondo le
procedure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione
e l'innovazione digitale);

Considerato che le situazioni di fatto e di diritto esposte e
motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente ne-
cessità per provvedere ai sensi dell’articolo 31, commi 1, 3, 4,
6, 7, 8 e 11, della l.r. 8/2020;

ordina

1) E’ approvato il Piano straordinario per l’avvio e lo svolgi-
mento delle attività didattiche e convittuali in condizioni
di sicurezza e in presenza per l’anno scolastico 2020/2021,
con l’individuazione degli interventi di edilizia scolastica
urgenti necessari ad attuarlo, le procedure per realizzarli, i
costi e le strutture e i soggetti di supporto al soggetto at-
tuatore, allegato alla presente ordinanza di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

hérente avec les exigences de planification des activités d’en-
seignement au titre de l’année scolaire 2020/2021  ;

Considérant qu’il y a donc lieu, aux termes des premier
et quatrième alinéas, ainsi que des lettres b) et e) du sixième
alinéa et du septième alinéa de l’art. 31 de la LR n° 8/2020  :

- d’approuver le plan extraordinaire des travaux relatifs aux
écoles secondaires du deuxième degré pour la reprise et
le déroulement, dans des conditions de sécurité, des ac-
tivités en présentiel des écoles et des pensionnats au titre
de l’année scolaire 2020/2021, qui indique les travaux ur-
gents de construction scolaire, les procédures de réalisa-
tion de ceux-ci, les coûts y afférents et les structures et
organismes auxquels le réalisateur fait appel et qui figure
à l’annexe faisant partie intégrante et substantielle de la
présente ordonnance  ;

- de nommer M. Raffaele Rocco, réalisateur exerçant les
pouvoirs des commissaires visés à l’art.  31 de la LR n°
8/2020, en tant que RUP relativement à tous les travaux
prévus par le plan extraordinaire susmentionné  ;

- d’établir, d’une part, que les fonctions de directeur des
travaux, de directeur de l’exécution des contrats, de res-
ponsable de la sécurité pendant la conception et l’exécu-
tion des projets et de responsable du récolement des
travaux soient confiées aux fonctionnaires des structures
de direction indiquées dans le plan en tant que struc-
tures/organismes auxquels le réalisateur fait appel pour
l’exécution des travaux  et, d’autre part, qu’au cas où
aucun fonctionnaire de l’Administration régionale ne jus-
tifierait des compétences nécessaires, ainsi que dans le
cas des travaux relatifs au siège provisoire du Lycée Bé-
rard, en raison de la complexité et de l’importance de
ceux-ci, les fonctions de directeur des travaux, de direc-
teur de l’exécution du contrat et de responsable de la sé-
curité pendant l’exécution du projet soient confiées à des
professionnels n’appartenant pas à celle-ci, suivant les
procédures visées aux art. 1er et 2 du DL n° 76/2020  ;

Considérant que les situations de fait et de droit exposées
et motivées ci-dessus répondent aux conditions de nécessité
extraordinaire et urgente justifiant l’application des premier,
troisième, quatrième, sixième, septième, huitième et onzième
alinéas de l’art. 31 de la LR n° 8/2020,

ordonne

1) Le plan extraordinaire des travaux relatifs aux écoles se-
condaires du deuxième degré pour la reprise et le dérou-
lement, dans des conditions de sécurité, des activités en
présentiel des écoles et des pensionnats au titre de l’année
scolaire 2020/2021, qui indique les travaux urgents de
construction scolaire, les procédures de réalisation de
ceux-ci, les coûts y afférents et les structures et orga-
nismes auxquels le réalisateur fait appel et qui figure à
l’annexe faisant partie intégrante et substantielle de la
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2) l’Ing. Raffaele ROCCO, soggetto attuatore dei poteri com-
missariali previsti dall’articolo 31 della l.r. 8/2020, è no-
minato quale Responsabile Unico del Procedimento per
tutti gli interventi del Piano straordinario di cui al punto
1);

3) il soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi del
Piano straordinario di cui al punto 1) si avvale:

a) per le funzioni di direzione dei lavori, direttore di ese-
cuzione, responsabile della sicurezza in fase di pro-
gettazione e di esecuzione, collaudo dei dipendenti
delle strutture dirigenziali indicate nel Piano quali
“STRUTTURE/SOGGETTI DI CUI SI AVVALE IL
SOGGETTO ATTUATORE PER LA REALIZZA-
ZIONE DEGLI INTERVENTI”;

b) per le funzioni di direzione dei lavori, direttore di ese-
cuzione, responsabile della sicurezza in fase di pro-
gettazione e di esecuzione, collaudo, nel caso in cui
non fossero disponibili risorse interne all’Amministra-
zione regionale, e per l’intervento relativo alla sede
provvisoria del Liceo Bérard, vista la sua rilevanza e
complessità, di soggetti esterni da incaricare secondo
le procedure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la sem-
plificazione e l'innovazione digitale);

4) al finanziamento degli interventi si provvede a valere sulle
risorse attualmente disponibili sui capitoli come di seguito
indicato:

a. per quanto concerne gli interventi indicati nelle Ta-
belle 1A e 1B del Piano straordinario):

• per euro 340.000,00 sul capitolo U0025166 come
dettagliato nella tabella 1A e 1B;

• per euro 250.000,00 sul capitolo U0025003 come
dettagliato nella tabella 1B;

• per euro 81.000,00 sul capitolo U0023988 come
dettagliato nella tabella 1B.

b. per fornitura di moduli prefabbricati in utilizzo tem-
poraneo da destinare alla sede temporanea del Liceo
Bérard (compresi la realizzazione dei sondaggi geo-
logici e geognostici, l’approntamento dell’area, quali
la realizzazione della platea e degli allacciamenti ai
servizi, e le spese tecniche e per imprevisti), per un
importo complessivo di euro 6.500.000,00, mediante

présente ordonnance, est approuvé.

2) M. Raffaele Rocco, réalisateur exerçant les pouvoirs des
commissaires visés à l’art. 31 de la loi régionale n° 8 du
13 juillet 2020, est nommé responsable unique de la pro-
cédure relativement à tous les travaux prévus par le plan
extraordinaire visé au point 1).

3) Le réalisateur des travaux du plan extraordinaire visé au
point 1) fait appel  :

a) Pour l’exercice des fonctions de directeur des tra-
vaux, de directeur de l’exécution des contrats, de res-
ponsable de la sécurité pendant la conception et
l’exécution des projets et de responsable du récole-
ment des travaux, aux fonctionnaires des structures
de direction indiquées dans le plan en tant que struc-
tures/organismes auxquels il fait appel pour l’exécu-
tion des travaux  ;

b) Pour l’exercice des fonctions de directeur des tra-
vaux, de directeur de l’exécution du contrat, de res-
ponsable de la sécurité pendant la conception et
l’exécution du projet et de responsable du récole-
ment des travaux, à des professionnels n’appartenant
pas à l’Administration régionale, mandatés suivant
les procédures visées aux art. 1er et 2 du décret-loi
n° 76 du 16 juillet 2020 (Mesures urgentes pour la
simplification et l’innovation numérique), et ce, au
cas où aucun fonctionnaire de l’Administration ré-
gionale ne justifierait des compétences nécessaires,
ainsi que dans le cas des travaux relatifs au siège pro-
visoire du Lycée Bérard, en raison de la complexité
et de l’importance de ceux-ci.

4) Les travaux sont financés par les crédits actuellement dis-
ponibles au titre des chapitres ci-dessous, comme suit  :

a. Travaux visés aux tableaux 1A et 1B du plan extra-
ordinaire  :

• chapitre U0025166, 340  000  euros, comme il
appert des tableaux 1A et 1B  ;

• chapitre U0025003, 250  000  euros, comme il
appert du tableau 1B  ;

• chapitre U0023988, 81  000  euros, comme il
appert du tableau 1B  ;

b. Aménagement de modules préfabriqués destinés à
accueillir temporairement le Lycée Bérard (sondages
géologiques et géognostiques, préparation du site
comportant, entre autres, la réalisation des fonda-
tions et des raccordements aux réseaux publics, frais
techniques, imprévus, etc.)  : chapitre U0025002, 6
500 000  euros, dont 2  500 000 euros au titre de
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l’utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo
U0025002 suddivise nel triennio 2020/2022 in euro
2.500.000 nel 2020, euro 2.000.000 nel 2021 e euro
2.000.000 nel 2022;

5) la Giunta regionale provvederà con successiva delibera-
zione alle occorrenti modifiche al Programma regionale
dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria
per il triennio 2020/2022 e il relativo elenco annuale, non-
ché alle occorrenti variazioni di bilancio;

6) la presente ordinanza è efficace dal 30 luglio 2020 fino al
31 dicembre 2020;

7) la presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione e, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legi-
slativo 13 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina ri-
guardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni) nel sito istituzio-
nale della Regione (http://www.regione.vda.it/amministra-
zionetrasparente);

8) la presenza ordinanza è trasmessa, per gli adempimenti di
competenza, al Coordinatore del Dipartimento Program-
mazione, risorse idriche e territorio, in qualità di soggetto
attuatore;

9) la presente ordinanza è altresì trasmessa al Coordinatore
del Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia resi-
denziale pubblica, al Coordinatore del Dipartimento So-
vrintendenza agli Studi, al Coordinatore del Dipartimento
Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, al Co-
ordinatore del Dipartimento Protezione Civile e Vigili del
fuoco, ai Sindaci dei Comuni della Regione e alla Com-
missione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizio-
nale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine
di sessanta giorni dalla comunicazione o, alternativamente, ri-
corso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni
centoventi.

Aosta, 30 luglio 2020.

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

______________________

2020, 2  000  000 d’euros au titre de 2021 et 2  000
000 d’euros au titre de 2022.

5) Le Gouvernement régional procède, par délibération, aux
modifications du plan régional des travaux publics et des
services d’architecture et d’ingénierie au titre de la pé-
riode 2020/2022 et de la liste annuelle y afférente et aux
rectifications du budget susceptibles de s’avérer néces-
saires.

6) La présente ordonnance est valable à compter du 30 juil-
let et jusqu’au 31 décembre 2020.

7) La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel
de la Région, aux termes de l’art. 42 du décret législatif
n° 33 du 13 mars 2013 (Refonte des dispositions en ma-
tière d’accès citoyen et d’obligations de publicité, de
transparence et de diffusion des informations pour les
Administrations publiques), ainsi que sur le site institu-
tionnel de la Région .

8) La présente ordonnance est transmise, aux fins de l’ac-
complissement des obligations qui lui incombent en sa
qualité de réalisateur, au coordinateur du Département de
la programmation, des ressources hydriques et du terri-
toire.

9) La présente ordonnance est également transmise aux
coordinateurs du Département des infrastructures, de la
voirie et du logement public, du Département de la su-
rintendance des écoles, du Département du budget, des
finances, du patrimoine et des sociétés à participation ré-
gionale et du Département de la protection civile et des
sapeurs-pompiers, aux syndics des Communes valdô-
taines et à la Commission extraordinaire de la Commune
de Saint-Pierre.

Contre la présente ordonnance il peut être introduit soit un
recours auprès du tribunal administratif régional compétent
dans les soixante jours qui suivent la date de la notification
de celle-ci, soit un recours extraordinaire devant le chef de
l’État dans un délai de cent vingt jours.

Fait à Aoste, le 30 juillet 2020.

Le président,
Renzo TESTOLIN

______________________

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 50
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 18 - 08 - 2020



3869

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 50
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 18 - 08 - 2020

Piano straordinario 

degli interventi relativi alle scuole secondarie di secondo grado per l’avvio e 

lo svolgimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza 

e in presenza per l’anno scolastico 2020/2021 

27 Luglio 2020 
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1. ORIGINE DEL PIANO STRAORDINARIO/FONTI NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO  

 

La legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della regione 

autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli 

effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) e, in particolare, l’articolo 31 (Misure 

urgenti in materia di edilizia scolastica per fronteggiare l’emergenza COVID-19):

- al comma 1, prevede che: “Al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche e 

convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza, garantendo l’avvio e lo svolgimento 

dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato rispetto alla diffusione dell’epidemia da 

COVID-19, in attuazione degli articoli 7ter e 8 del decreto-legge 22/2020, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 41/2020, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 

(Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della 

regione Valle d'Aosta), i Sindaci e il Presidente della Regione operano, fino al 31 dicembre 

2020, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 

seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in 

deroga alla disciplina statale e regionale in materia di contratti pubblici, ivi inclusa la normativa 

regionale in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza”;

- al comma 3, prevede che: “Ai commissari straordinari compete l’assunzione di ogni 

determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione degli interventi di edilizia 

scolastica, anche sospesi, finalizzati a garantire la ripresa e lo svolgimento delle attività 

didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza, nonché per l'avvicendamento delle sedi 

scolastiche necessario all'esecuzione di lavori concernenti i plessi regionali e in presenza per 

l’anno scolastico 2020/2021. A tal fine, essi provvedono anche all’eventuale rielaborazione e 

approvazione dei progetti non ancora appaltati, d’intesa, in caso di progetti di competenza degli 

enti locali, con il Presidente della Regione”;

- al comma 4, prevede che: “Nell’esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 3, il Presidente 

della Regione si avvale, per le attività tecnico-amministrative connesse alla programmazione, 

alla progettazione, all’affidamento, al controllo, all’esecuzione e al collaudo dei lavori, delle 

forniture e dei servizi necessari, nonché per l’istruttoria tecnica e amministrativa finalizzata al 

raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del d.l. 32/2019, di 

una struttura dirigenziale di primo livello di supporto al commissario, il cui dirigente assume le 

funzioni di soggetto attuatore, individuata con ordinanza ai sensi del comma 6, lettera a), tra le 

strutture regionali, cui può essere assegnato ulteriore personale di altre strutture non strettamente 

legate alla gestione dell’emergenza epidemiologica. Per lo svolgimento di tali attività, compreso 

l’incarico di RUP, la predetta struttura può avvalersi, su disposizione del commissario, anche di 

soggetti esterni, con oneri a valere sulle disponibilità finanziarie degli interventi da realizzare”;
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- al comma 6, lettere b), c), d) ed e), prevede che: “Ai fini dell’esercizio dei poteri di cui ai 

commi 1 e 3, i Sindaci e il Presidente della Regione, con ordinanza:  (…)

b) approvano, sentito l’Assessore all’Istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, il piano 

straordinario per l’avvio e lo svolgimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni di 

sicurezza e in presenza per l’anno scolastico 2020/2021, con l’individuazione degli interventi di 

edilizia scolastica urgenti necessari ad attuarlo;

c) stabiliscono le specifiche deroghe alle disposizioni di legge regionale e statale in materia di 

contratti pubblici per ciascuno degli interventi di cui alla lettera b);

d) nominano il responsabile unico del procedimento (RUP) per gli interventi di cui alla lettera b);

e) dispongono ogni altra misura necessaria a garantire l’attuazione degli interventi di edilizia 

scolastica di cui al presente articolo.

- al comma 7 prevede che: “Con riferimento agli interventi di edilizia scolastica di 

competenza della Regione, il piano straordinario di cui al comma 6, lettera b), prevede i 

seguenti interventi urgenti, strettamente necessari a garantire l’avvio delle attività didattiche e 

convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l’anno scolastico 2020/2021, per i quali 

è designato un solo RUP:

a) l’utilizzo temporaneo di moduli prefabbricati da destinare, previa individuazione e 

acquisizione in disponibilità delle aree idonee, a sedi di scuole secondarie di secondo 

grado e ai relativi servizi, per sopperire alla carenza di spazi necessari all’erogazione 

della didattica in condizioni di sicurezza e in presenza;

b) interventi di messa in sicurezza e adeguamento delle sedi scolastiche delle scuole 

secondarie di secondo grado e dei convitti, nonché dei relativi servizi alle nuove 

esigenze connesse all’erogazione della didattica in presenza e dei servizi residenziali per 

gli studenti.

- al comma 8 prevede che: “Al fine di valorizzare, anche durante la fase di gestione 

dell’emergenza,  il ruolo fondamentale dello spazio e della comunità circostante nel processo di 

apprendimento, le aree in cui collocare i predetti moduli, ove necessari, sono, comunque, 

individuate in prossimità del centro urbano di Aosta, in luoghi che consentano di minimizzare i 

costi di occupazione, dando priorità alla presenza di adeguati servizi, di spazi di socializzazione 

e preservando la salute e la sicurezza degli alunni, evitando le zone contaminate”.

Il Piano straordinario assume come riferimenti tecnici per l’individuazione e la realizzazione 

degli interventi previsti:

1) il “Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” approvato 

con il Decreto del Ministro dell’istruzione n. 39 del 26/06/2020;
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2) le indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico ex OO.C.D.P.C. n. 630/2020, n. 

663/2020 e m. 673/2020 (CTS), in data 07 luglio 2020, in merito al distanziamento, ai 

DPI, al Protocollo sanitario e alle misure di pulizia e igienizzazione;

3) Il Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. 2 “Indicazioni ad interim per la prevenzione 

e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus 

SARS-CoV-2” del Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor, versione 

del 25 maggio 2020

Il Piano straordinario, inoltre, per quanto riguarda la realizzazione degli interventi previsti 

stabilisce l’applicazione di quanto contenuto nel Protocollo d’intesa tra Ministero dell’istruzione, 

Ministero delle Infrastrutture, Enti locali e associazioni sindacali del 9 luglio 2020.

2. FINALITA’ ED OBIETTIVI DEL PIANO STRAORDINARIO  

 

Le finalità e gli obiettivi del Piano straordinario sono nell’ordine:

a. Valutare i fabbisogni delle istituzioni scolastiche secondarie del secondo ciclo di istruzione

per la ripresa delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza.

b. Individuare gli interventi di edilizia scolastica urgenti necessari per garantire l’avvio e lo 

svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 per le scuole secondarie di secondo grado in 

modo adeguato rispetto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.

c. Coordinare ed integrare l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

d. Assicurare la realizzazione degli interventi individuati perché sia possibile la ripresa delle 

attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza nell’anno scolastico 

2020/2021 per le scuole secondarie di secondo grado

e. Rendere il sistema educativo regionale della scuola secondaria di secondo grado più resiliente 

ai rischi di natura diversa

3. PRIORITA’ DEL PIANO STRAORDINARIO E OBIETTIVI OPERATIVI 

 

La legge regionale n. 8/2020 ha stabilito all’articolo 31 comma 5, lettera b) che per quanto 

riguarda l’edilizia scolastica di competenza della Regione (la scuola secondaria di secondo 

grado) il piano straordinario deve prevedere i seguenti interventi urgenti, strettamente necessari a 
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garantire l’avvio delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per 

l’anno scolastico 2020/2021: 

a) l’utilizzo temporaneo di moduli prefabbricati da destinare, previa individuazione e 

acquisizione in disponibilità delle aree idonee, a sedi di scuole secondarie di secondo grado e ai 

relativi servizi, per sopperire alla carenza di spazi necessari all’erogazione della didattica in 

condizioni di sicurezza e in presenza; al fine di valorizzare, anche durante la fase di gestione 

dell’emergenza, il ruolo fondamentale dello spazio e della comunità circostante nel processo di 

apprendimento, le aree in cui collocare i predetti moduli, ove necessari, sono, comunque, 

individuate in prossimità del centro urbano di Aosta, in luoghi che consentano di minimizzare i 

costi di occupazione, dando priorità alla presenza di adeguati servizi, di spazi di socializzazione 

e preservando la salute e la sicurezza degli alunni, evitando le zone contaminate.

b) interventi di messa in sicurezza e adeguamento delle sedi scolastiche delle scuole secondarie 

di secondo grado e dei convitti, nonché dei relativi servizi alle nuove esigenze connesse 

all’erogazione della didattica in presenza e dei servizi residenziali per gli studenti.

Il Piano straordinario pertanto si articola in due obiettivi operativi:

1) Fornitura in locazione di una sede temporanea dove, su indicazione della Sovrintendenza

agli studi, è stato concordato di collocare l’istituzione scolastica Liceo Berard, oggi 

frazionata su 3 sedi;

2) realizzazione degli interventi necessari nelle altre istituzioni scolastiche perché siano 

garantite le misure di distanziamento previste dai protocolli di protezione dell’emergenza 

COVID19.

4. ELABORAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO 

 

Il Piano straordinario è predisposto dal Soggetto attuatore con la collaborazione della 

Sovrintendenza agli Studi, delle strutture regionali competenti in materia di edilizia scolastica e 

dei Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado.

Per la redazione del presente Piano straordinario sono state seguite le seguenti fasi:

FASE 1: DEFINIZIONE DEI BISOGNI  

1) Ricognizione dei bisogni presso i dirigenti scolastici per raccogliere le esigenze di intervento 

da parte di ciascuna Istituzione scolastica per garantire le misure di distanziamento 

(Allegato n. 1 – Ricognizione dei bisogni espressi dalle Istituzioni scolastiche).

2) Ricognizione delle esigenze da parte del Liceo Bérard e analisi delle diverse ipotesi 

localizzative delle strutture prefabbricate (Allegato n. 2 – Esigenze del Liceo Bérard e

ipotesi di localizzazione della scuola temporanea).
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FASE 2: PREDISPOSIZIONE E CONDIVISIONE DEL PIANO STRAORDINARIO 

1) Analisi delle esigenze: le esigenze raccolte presso le istituzioni scolastiche sono state 

esaminate dalle strutture competenti della Sovraintendenza agli studi e del Dipartimento 

infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale in materia di edilizia scolastica in relazione 

alla necessità di realizzazione rispetto agli obiettivi di assicurare il distanziamento e 

consentire la ripresa dell’erogazione della didattica in presenza dall’anno scolastico 

2020/2021.

2) Individuazione degli interventi per soddisfare le esigenze: in relazione alle risorse 

finanziarie disponibili, alla necessità ed urgenza degli interventi proposti e alle tempistiche 

di realizzazione in coerenza con gli obiettivi posti, le strutture competenti hanno individuato 

gli interventi da realizzare.

3) Definizione delle caratteristiche prestazionali della scuola temporanea sede del Liceo Bérard 

e individuazione della sua localizzazione. 

4) Individuazione delle strutture e dei soggetti di cui si avvale il soggetto attuatore per la 

realizzazione degli interventi.

5) Verifica dei contenuti del Piano straordinario da parte delle strutture regionali competenti ed 

dei soggetti individuati di cui si avvale il soggetto attuatore.

 

 

5. ATTORI DEL PIANO STRAORDINARIO 

 

Gli attori principali, coinvolti a vario titolo, nel piano sono nell’ordine:

il Commissario nella persona del Presidente della Regione che, ai sensi dell’art. 31 della l.r. 

8/2020, provvede ad approvare con propria ordinanza il Piano straordinario;

la Struttura di supporto del Commissario che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 della l.r. 

8/2020 e dall’Ordinanza del Commissario n. 289 del 14 luglio 2020, assicura la 

realizzazione delle attività tecnico-amministrative connesse alla programmazione, alla 

progettazione, all’affidamento, al controllo, all’esecuzione e al collaudo dei lavori, delle 

forniture e dei servizi necessari, nonché all’istruttoria tecnica e amministrativa finalizzata al 

raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del d.l. 32/2019. 

La struttura di supporto opera secondo quanto stabilito dal soggetto attuatore con propria 

Ordinanza;
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l’Assessore all´istruzione, Università, ricerca e politiche giovanili che ai sensi dell’articolo 

31, comma 6, lettere b), formula il suo assenso al Piano e fornisce il suo contributo 

specialistico alla struttura di supporto;

la Sovrintendente agli Studi che fornisce il proprio contributo specialistico alla struttura di 

supporto;

la struttura dirigenziale Programmazione edilizia e logistica scolastica che opera su 

indicazione del Soggetto attuatore e fornisce il contributo specialistico alla struttura di 

supporto sia nella predisposizione del Piano sia nelle fasi attuative; la medesima struttura 

provvede ad individuare, di concerto con il Soggetto attuatore, la distribuzione degli studenti 

e le eventuali esigenze di nuove aule

la struttura dirigenziale Edilizia strutture scolastiche che opera su indicazione del Soggetto 

attuatore, provvede con propri tecnici a realizzare gli interventi indicati dal Soggetto 

attuatore e fornisce il contributo specialistico alla struttura di supporto sia nella 

predisposizione del Piano sia nelle fasi attuative;

i Dirigenti scolastici che forniscono le informazioni necessarie alla ricognizione delle 

esigenze e il supporto alla realizzazione degli interventi del piano.

le strutture dirigenziali regionali e, in particolare, Espropriazioni e Attività geologiche che, 

ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 comma 4 dell’Ordinanza n. 289/2020 del 

Commissario, collaborano con il soggetto attuatore e la struttura regionale di supporto

fornendo tempestivamente e prioritariamente le informazioni, i dati e il supporto necessari 

alla redazione e all’attuazione del Piano su richiesta del soggetto attuatore;

 

 

6. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO 

 

Il Soggetto attuatore, una volta definito il documento del Piano straordinario, lo trasmette al 

all’Assessore all’Istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, per l’acquisizione 

dell’assenso previsto dall’art. 31 comma 6 lett. b) e al Commissario per l’approvazione mediante 

Ordinanza.

Per l’attuazione del Piano straordinario sono attivate alcune misure specifiche da parte del 

Soggetto attuatore volte ad assicurare:

a) la costante informazione sullo stato di attuazione del Piano straordinario:

i. da parte del Commissario: l’Ordinanza n. 289/2020 del Commissario stabilisce che il 

Commissario stesso sia informato attraverso una rendicontazione quindicinale 

sull’attuazione delle attività e del programma degli interventi, e sul loro stato di 
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avanzamento, con trasmissione di una relazione corredata della documentazione 

comprovante la spesa sostenuta per ogni intervento;

ii. da parte di ogni Dirigente scolastico in merito agli interventi che riguardano la propria 

Istituzione scolastica con cadenza quindicinale;

iii. da parte del pubblico mediante la pubblicazione di report sintetici a cadenza 

quindicinale sul sito istituzionale della regionale nell’apposita sezione del 

Commissario.

b) il coordinamento e la gestione dell’attuazione del Piano straordinario per prevenire 

l’insorgere di problemi e di criticità che ne possano rallentare la realizzazione attraverso un 

attento monitoraggio delle attività svolte dai soggetti attuatori e l’adozione delle misure 

necessarie.

 

 

7. INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO STRAORDINARIO E MODALITA’ 

DI REALIZZAZIONE 

 

Il Piano straordinario individua:

- l’elenco degli interventi di edilizia scolastica urgenti necessari per garantire l’avvio e lo 

svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 per le scuole secondarie di secondo grado in 

modo adeguato rispetto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19;

- la localizzazione della scuola temporanea sede del Liceo Bérard, le principali 

caratteristiche prestazionali della stessa e i soggetti tecnici coinvolti nella sua fornitura 

in locazione.

La distribuzione degli studenti e le eventuali esigenze di nuove aule sono valutate dalla 

competente struttura Programmazione edilizia e logistica scolastica di concerto con il il 

soggetto attuatore.

Gli interventi da realizzare (che prevedono la realizzazione di opere edilizie o impiantistiche) 

sono stati selezionati applicando i criteri di priorità di cui al capitolo 3 e articolandoli in base alla 

tipologia di istituzione scolastica e all’ambito di contratto utilizzabile. La Tabella n. 1 individua 

gli interventi da realizzare per l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, articolandoli in tre gruppi:

Tabella 1.A – Elenco degli interventi da realizzare presso le sedi di scuola secondaria di secondo 

grado regionali; 

Tabella 1.B – Elenco degli interventi da realizzare presso le sedi di scuola secondaria di secondo 

grado paritarie e dei convitti;
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Tabella 1.C – Elenco degli interventi da realizzare presso le sedi di scuola secondaria di secondo 

grado attraverso contratti già operativi di manutenzione (senza oneri aggiuntivi a quanto già 

deliberato per i contratti stessi), con risorse già impegnate o a carico delle istituzioni stesse.

Per ciascun intervento è indicata la struttura responsabile della sua esecuzione e il costo 

presunto.

Rispetto agli interventi segnalati non risultano finanziati con il presente Piano straordinario:

1. l’acquisto di prefabbricati da destinare a camere presso l’Institut Agricole Régional (IAR) 

(stima circa 200.000 euro) in quanto l’Istituzione scolastica troverà una diversa sistemazione 

per gli studenti;

2. i lavori sulla copertura della palestra dell'istituto Don Bosco di Chatillon. (stima circa 

260.000 euro) per mancanza di risorse.

Tutti gli interventi previsti devono essere completati per l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 

compatibilmente con la possibilità di approvvigionamento per le parti impiantistiche. Qualora si 

verificasse un ritardo nella consegna di quest’ultime, l’utilizzo dei locali interessati potrà 

comunque avvenire eliminando, ove è possibile, la funzione di ricircolo dell’aria per evitare 

l’eventuale trasporto di agenti patogeni nell’aria (batteri, virus, ecc.) o sopperendo alla 

ventilazione forzata, attuata dalle macchine, con la ventilazione naturale prodotta dall’apertura 

dei serramenti, come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. 2 

Gli interventi segnalati dall’Istituto professionale regionale alberghiero di Chatillon sono 

realizzati direttamente dalla Fondazione per la formazione professionale turistica e sono inseriti 

nella Tabella 1C per l’applicazione delle deroghe previste dalla normativa.

Due specifiche richieste provenienti dall’Istituto Maria Adelaide per una nuova palestra, e del 

Convitto regionale di Aosta, per la sistemazione degli spazi che saranno lasciati liberi dal 

trasferimento del Liceo Bérard, sono ancora in istruttoria e in valutazione tecnico-economica 

terminati i quali sarà proposta un’integrazione al Piano allegato, ove fosse necessario procedere 

con la loro realizzazione.

Per quanto concerne la sede provvisoria del Liceo Bérard, in considerazione delle criticità già 

esistenti per le sedi delle scuole secondarie di secondo grado, ulteriormente aggravate dalla 

necessità di adottare le misure di distanziamento previste dai protocolli per l’emergenza COVID, 

la Sovraintendenza agli studi ha indicato, come soluzione ottimale per il sistema scolastico, la 

fornitura in locazione di una sede temporanea dove collocare l’istituzione scolastica Liceo 

Berard.

Per la sua ubicazione sono state quindi esaminate diverse possibilità tenendo presente quanto 

disposto all’art. 31, comma 8, della l.r. 8/2020: “Al fine di valorizzare, anche durante la fase di 

gestione dell’emergenza, il ruolo fondamentale dello spazio e della comunità circostante nel 

processo di apprendimento, le aree in cui collocare i predetti moduli, ove necessari, sono, 

comunque, individuate in prossimità del centro urbano di Aosta, in luoghi che consentano di 

minimizzare i costi di occupazione, dando priorità alla presenza di adeguati servizi, di spazi di 
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socializzazione e preservando la salute e la sicurezza degli alunni, evitando le zone 

contaminate.”

L’analisi delle diverse ubicazioni ha indicato come ottimale l’area in Via Federico Chabod 

(Tabella 2 – Valutazione delle aree).

La struttura da acquisire in locazione dovrà essere composta da:

- 35 aule (dimensioni 45 mq)

- 2 locali laboratori

- 4 locali segreteria (compresa aula insegnanti) 

- locali vari di servizio 

Si prevede anche la fornitura in locazione di una palestra.

L’intervento sarà realizzato mediante le procedure previste all’articolo 63, comma 2, let. c) del

del decreto legislativo n. 50 del 2016, in combinato disposto con l’articolo 2, commi 3 e 4 del 

decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”.

Per la localizzazione dei fabbricati, essendo l’area prossima ad un’area residenziale è necessario 

che la distribuzione dei locali sia tale da lasciare una significativa fascia di verde tra le due aree 

costruite dove installare anche opere a verde di mascheramento e divisione. 

Visti i vincoli presenti nell’area si dovrà acquisire il parere archeologico e paesaggistica da parte 

della competente struttura regionale; gli scavi e le opere dovranno essere eseguiti seguendo le 

indicazioni e sotto la sorveglianza della competente struttura regionale in materia di beni 

culturali.

Per quanto concerne il basso rischio di inondazione da parte del torrente Buthier, la competente 

struttura regionale in materia di opere idrauliche renderà disponibile uno specifico studio di 

compatibilità dell’intervento con le condizioni di rischio.

La competente struttura in materie geologiche effettuerà le necessarie indagini geologiche e 

geotecniche dei terreni.

Per quanto concerne le tempistiche di realizzazione, l’approssimarsi dell’apertura dell’anno 

scolastico impone che siano previsti termini differenziati al fine di consentire il regolare 

approvvigionamento dei moduli e la riduzione dei disagi. Si prevede pertanto di poter disporre ai 

almeno 15 aule al 14 settembre 2020 con i relativi servizi. La fornitura delle restanti aule pari a 

20 con i relativi servizi, 4 locali di servizio tecnico amministrativi (segreteria e sala insegnanti) 

dovrà essere disponibile al massimo entro il 30 ottobre 2020 mentre palestra e laboratori (due 

locali) dovranno essere forniti in locazione entro il 30 novembre 2020. 
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8. FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO 

STRAORDINARIO  

L’importo complessivo previsto degli interventi da realizzare di edilizia scolastica urgenti 

necessari per garantire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 per le scuole 

secondarie di secondo grado in modo adeguato rispetto alla diffusione dell’epidemia da COVID-

19 è pari a euro 7.171.000,00

Al finanziamento degli interventi si provvede nel modo seguente:

per euro 340.000,00 sul capitolo U0025166 come dettagliato nella tabella 1A e 1B;

per euro 250.000,00 sul capitolo U0025003 come dettagliato nella tabella 1B;

per euro 81.000,00 sul capitolo U0023988 come dettagliato nella tabella 1B.

L’importo complessivo previsto per la fornitura in locazione della sede temporanea del Liceo 

Berard (compresi la realizzazione dei sondaggi geologici e geognostici, l’approntamento 

dell’area, quali la realizzazione della platea e degli allacciamenti ai servizi, e le spese tecniche e 

per imprevisti) è pari a complessivi euro 6.500.000,00.

Al finanziamento della fornitura in locazione della sede temporanea del Liceo Berard si 

provvede mediante l’utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo U0025002.
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Tabella 1.A – Elenco degli interventi da realizzare presso le sedi di scuola secondaria di secondo grado regionali 

 

N. 

ORD 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 
SEDE INTERVENTO MODALITA’ DI INTERVENTO 

IMPORTO PRESUNTO 

DEI LAVORI  / CAPITOLO 

DI SPESA 

STRUTTURE/SOGGETTI DI CUI 

SI AVVALE IL SOGGETTO 

ATTUATORE PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

1 

LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE 

E SCIENTIFICO 

REGINA MARIA 

ADELAIDE 

AOSTA 

V. CHAVANNE, 23/e 

Rimozione di parete tra 2 aule al 

piano terra ala Est 

Art. 1 comma 2 lett. a) del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76 (Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione 

digitale) 

€ 13.500,00 

Capitolo U0025166 

Struttura di supporto ex art. 31 

della l.r. 8/2020 

L’intervento è realizzato con il 

supporto dei tecnici della 

struttura Edilizia strutture 

scolastiche 

2 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA DI 

ISTRUZIONE 

TECNICA 

I.MANZETTI 

AOSTA 

V. FESTAZ, 27/A 

Realizzazione di percorso 

pedonale per accesso alle scale di 

sicurezza 

Art. 1 comma 2 lett. a) del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76 (Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione 

digitale) 

€ 13.500,00 

Capitolo U0025166 

Struttura di supporto ex art. 31 

della l.r. 8/2020 

L’intervento è realizzato con il 

supporto dei tecnici della 

struttura Edilizia strutture 

scolastiche 

3 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA DI 

ISTRUZIONE 

TECNICA 

I.MANZETTI 

AOSTA 

V. CHAMBERY, 105 

 

Sostituzione di UTA a servizio della 

palestra e dei ventil convettori 

della scuola con radiatori di acciaio 

Art. 1 comma 2 lett. a) del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76 (Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione 

digitale) 

€ 105.000,00 

Capitolo U0025166 

Struttura di supporto ex art. 31 

della l.r. 8/2020 

L’intervento è realizzato con il 

supporto dei tecnici della 

struttura Edilizia strutture 

scolastiche 
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N. 

ORD 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 
SEDE INTERVENTO MODALITA’ DI INTERVENTO 

IMPORTO PRESUNTO 

DEI LAVORI / CAPITOLO 

DI SPESA 

STRUTTURE/SOGGETTI DI CUI 

SI AVVALE IL SOGGETTO 

ATTUATORE PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

4 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA DI 

ISTRUZIONE 

LICEALE TECNICA 

E PROFESSIONALE 

SAINT-VINCENT 

V. MONS.ALLIOD, 5 

Sostituzione di UTA a servizio della 

palestra  

 Art. 1 comma 2 lett. a) del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76 (Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione 

digitale) 

€ 58.000,00 

Capitolo U0025166 

Struttura di supporto ex art. 31 

della l.r. 8/2020 

L’intervento è realizzato con il 

supporto dei tecnici della 

struttura Edilizia strutture 

scolastiche 

    TOTALE € 190.000,00  
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Tabella 1.B – Elenco degli interventi da realizzare presso le sedi di scuola secondaria di secondo grado 

paritarie e dei convitti 

N. 

ORD ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 
SEDE INTERVENTO  MODALITA’ DI INTERVENTO 

IMPORTO PRESUNTO 

DEI LAVORI / 

CAPITOLO DI SPESA  

STRUTTURE/SOGGETTI 

DI CUI SI AVVALE IL 

SOGGETTO ATTUATORE 

PER LA REALIZZAZIONE 

DEGLI INTERVENTI 

1 

ISTITUTO 

REGIONALE A. 

GERVASONE 

CHATILLON 

P. DUC. 13 

Manutenzione straordinaria del locale 

destinato ad attività ricreative 

 Art. 1 comma 2 lett. a) del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76 (Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione 

digitale) 

€ 111.000,00 

Capitolo U0025003 

 

Struttura di supporto ex 

art. 31 della l.r. 8/2020 

2 

INSTITUT 

AGRICOLE 

REGIONAL 

AOSTA 

LA ROCHERE, 1A 

Realizzazione di servizi igienici  al piano 3° e 

rifacimento blocco docce  al piano 4° - 

Sostituzione  di   2 portocini all’ingresso 

principale del plesso scolastico al piano 1° e 

di 2 porte REI al piano terra - Rifacimento 

delle guaine impermeabili sul solaio 

sovrastante il blocco servizi igienici (docce, 

lavabi, tazze w.c.) e spogliatoi a servizio della 

palestra - Realizzazione di copertura leggera 

della costruenda nuova scala del refettorio - 

Realizzazione di nuova apertura sulla parete 

est della sala ricreativa -Rifacimento solaio 

della rampa di ingresso al piano 

 Art. 1 comma 2 lett. a) del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76 (Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione 

digitale) 

€ 370.000,00 

 

 per  Euro 139.000,00 

Capitolo U0025003 

per Euro 150.000 

Capitolo U0025166 

per Euro   81.000    

Capitolo U0023988  

Struttura di supporto ex 

art. 31 della l.r. 8/2020 

    TOTALE € 481.000,00  
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Tabella 1.C – Elenco degli interventi da realizzare presso le sedi di scuola secondaria di secondo grado attraverso 

contratti già operativi di manutenzione (senza oneri aggiuntivi a quanto già deliberato per i contratti stessi), con 

risorse già impegnate o a carico delle istituzioni stesse. 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 
SEDE INTERVENTO EDILE 

INTERVENTO 

IMPIANTISTICO 

MODALITA’ DI 

INTERVENTO 

STRUTTURE/SOGGETTI 

DI CUI SI AVVALE IL 

SOGGETTO 

ATTUATORE PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

 
         

LICEO CLASSICO, 

ARTISTICO E 

MUSICALE 

 
AOSTA 

CSO. PADRE 

LORENZO, 23 

Smontaggio di parete tra 2 aule al 1° 

piano (aule 3 e 4)  

Intervento da eseguire con 

la ditta di manutenzione – 

Contratto già in essere 

Edilizia strutture 

scolastiche 

  

Realizzazione  impianto 

aeraulico al piano 

seminterrato 

Nuovo contratto a seguito 

di risoluzione del 

precedente 

 

Edilizia strutture 

scolastiche 

  
   

 

LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE E 

SCIENTIFICO REGINA 

MARIA ADELAIDE 

AOSTA 

V. CHAVANNE, 

23/e 

 

Spostamento quadro 

elettrico 

Intervento da eseguire con 

la ditta di manutenzione - 

Contratto già in essere 

Edilizia strutture 

scolastiche 

      

ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

REGIONALE 

ALBERGHIERO 

CHATILLON 

STR. ITALO MUS, 

14 

Interventi edili per aumentare le 

dimensioni di alcune aule,  per creare 

nuovi percorsi di entrata/uscita, per un 

collegamento diretto con il parcheggio. 

Recupero della tensostruttura in Via 

della Stazione e eventuali soluzioni per 

la didattica all’aperto 

Sostituzione UTA 

 
 

Interventi realizzati 

direttamente dalla 

Fondazione per la 

formazione 

professionale turistica 
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Tabella 2 – Valutazione delle aree  

 

Area 

potenzialmente 

utilizzabile per una 

scuola temporanea 

Dimensioni (*) Prossimità del centro 

urbano di Aosta (**) 

Proprietà 

dell’area per 

valutare i costi di 

occupazione (***) 

Presenza di adeguati 

servizi e di spazi di 

socializzazione (****) 

Tutela della salute e la 

sicurezza degli alunni 

Valutazione finale 

complessiva (*****) 

Area prato Père 

Laurent 

Più che 

adeguata 

(1) 

Centrale e idonea per i 

trasporti 

(1) 

Opera Pia delle 

Missioni 

(0) 

Servizi adeguati 

Spazi di socializzazione:  

700/650 m 

(1) 

Adeguata  

(1) 

4 

Area stadio Puchoz Più che 

adeguata  

(1) 

Centrale e idonea per i 

trasporti 

(1) 

Comune di Aosta 

(0) 

Servizi adeguati 

Spazi di socializzazione:  

130/600 m 

(1) 

Adeguata 

(1) 

4 

Area prato Torre 

del lebbroso 

Adeguata 

(1) 

Centrale e idonea per i 

trasporti 

(1) 

Regione 

(1) 

Servizi adeguati 

Spazi di socializzazione:  

1100/600 m 

(0,5) 

Adeguata  

(1) 

4,5 

Area Parcheggio e 

prato su viale 

Federico Chabod 

Più che 

adeguata 

(1) 

Centrale e idonea per i 

trasporti 

(1) 

Regione 

(1) 

Servizi adeguati 

Spazi di socializzazione:  

400/600 m 

(1) 

Adeguata (verifica specifica di 

idoneità dell’area a basso 

rischio inondazione) 

(1) 

5 

Area Tzamberlet Più che 

adeguata 

(1) 

Non centrale e non 

idonea per i trasporti 

(0) 

Regione 

(1) 

Servizi da potenziare 

Spazi di socializzazione:  

2100/1500 m 

(0) 

Adeguata 

(1) 

3 

Area Ferrando Scarsa 

(0) 

Non centrale, ma 

idonea per i trasporti 

(0) 

Comune di Aosta 

(0) 

Servizi adeguati 

Spazi di socializzazione:  

1800/1200 m 

(0) 

Adeguata 

(1) 

1 

       

 (*) la superficie 

necessaria è 

valutata in circa 

4.000 metri 

quadrati 

(**) valutata anche la 

facilità di raggiungimento 

dell’area rispetto all’attuale 

organizzazione dei rispetto 

alle sedi attuali (idonea o 

non idonea) 

(***) intesa come 

proprietà regionale 

oppure no con la 

necessità di avviare 

procedure di locazione 

 (****) la presenza degli spazi di 

socializzazione è stata valutata 

come distanza in linea d’aria in 

metri da Cittadella dei Giovani e 

Piazza Chanoux 

 (*****) la valutazione 

complessiva è effettuata 

sommando gli aspetti positivi 

coerenti con i criteri adottati  

Per gli spazi di socializzazione 

si considerano adeguate le 

distanze inferiori a 1000 

metri 
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ALLEGATO N. 1 – RICOGNIZIONE DEI BISOGNI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

N. 

ORD 
ISTITUZIONE SCOLASTICA 

SEDE 
INTERVENTO ALTRO 

1 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

E SCIENTIFICO REGINA MARIA 

ADELAIDE 

AOSTA 

V. CHAVANNE, 23/e 

Rimozione di parete tra 2 aule al piano terra ala Est 

Spostamento quadro elettrico 

Realizzazione di una nuova palestra temporanea (in corso di 

valutazione) 

2 Containers per poter utilizzare locali 

tecnici quali aule 

2 

ISTITUZIONE SCOLASTICA DI 

ISTRUZIONE TECNICA 

I.MANZETTI 

AOSTA 

V. FESTAZ, 27/A 

 

 

AOSTA 

V. CHAMBERY, 105 

Realizzazione di percorso pedonale per accesso alle scale di 

sicurezza  

 

Sostituzione di UTA a servizio della palestra e dei ventil 

convettori della scuola con radiatori di acciaio 

 

4 

ISTITUZIONE SCOLASTICA DI 

ISTRUZIONE LICEALE TECNICA 

E PROFESSIONALE 

SAINT-VINCENT 

V. MONS.ALLIOD, 5 

Sostituzione di UTA a servizio della palestra   

5 LICEO CLASSICO, ARTISTICO E 

MUSICALE 

AOSTA 

CSO. PADRE LORENZO, 23 

Smontaggio di parete tra 2 aule al 1° piano (aule 3 e 4) 

Realizzazione  dell’impianto aeraulico al piano seminterrato 

4/5 aule mancanti tra le sedi di Via dei 

Cappuccini e Via Matteotti di Aosta 

Necessità di effettuare traslochi 

6 
ISTITUTO TECNICO 

PROFESSIONALE REGIONALE 
AOSTA 

V. FEDERICO CHABOD, 6 

Realizzazione di una protezione provvisoria del pavimento di 

entrambe le palestre per permettere lo svolgimento delle 

attività collegiali e per eventuali emergenze di spostamento 

classi. 

 

Acquisto di nr. 150 banchi monoposto di 

dimensioni massime 70 x 50 cm, privi di 

sottopiano, al fine di allestire 

idoneamente le classi e garantire così la 

capienza ottimale delle stesse alla luce 

delle disposizioni vigenti. 

18 
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N. 

ORD 
ISTITUZIONE SCOLASTICA 

SEDE 
INTERVENTO  ALTRO 

7 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

REGIONALE ALBERGHIERO 

CHATILLON 

STR. ITALO MUS, 14 

Interventi edili per aumentare le dimensioni di alcune aule,  

per creare nuovi percorsi di entrata/uscita, per un 

collegamento diretto con il parcheggio. 

Sosituzione UTA 

Recupero della tensostruttura in Via della Stazione e 

eventuali soluzioni per la didattica all’aperto 

8 
ISTITUTO REGIONALE A. 

GERVASONE 
CHATILLON 

P. DUC. 13

Manutenzione straordinaria del locale destinato ad attività 

ricreative 

9 INSTITUT AGRICOLE REGIONAL AOSTA 

LA ROCHERE, 1A 

Realizzazione di servizi igienici  al piano 3° e rifacimento 

blocco docce  al piano 4° - Sostituzione  di   2 portoncini 

all’ingresso principale del plesso scolastico al piano 1° e di 2 

porte REI al piano terra - Rifacimento delle guaine 

impermeabili sul solaio sovrastante il blocco servizi igienici 

(docce, lavabi, tazze w.c.) e spogliatoi a servizio della 

palestra - Realizzazione di copertura leggera della 

costruenda nuova scala del refettorio - Realizzazione di 

nuova apertura sulla parete est della sala ricreativa -

Rifacimento solaio della rampa di ingresso al piano 

Trovare locali da adibire ad alloggio per 

gli studenti 

10 
ISTITUTO ORFANOTROFIO 

SALESIANO "DON BOSCO" 
CHATILLON 

VIA TORNAFOL,1 

Eliminazione delle infiltrazioni di acqua nel tetto del cortile 

coperto/palestra. 

19 




